



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Operační program Spravedlivá transformace 2021–2027

10. monitorovací výbor

4. března 2025, on-line



1

Program

14:00 – 14:15	Úvodní slovo
14:15 – 14:45	Aktuální stav implementace programu a strategických projektů
14:45 – 15:15	Mid-term hodnocení a revize programu
15:15 – 16:30	Kritéria pro výběr operací • Podpora regionálního školství – rozšířená výzva • Výběr správce finančního nástroje na podporu regenerace brownfields • Oběhové hospodářství – inovativní řešení, třídění a dotřídňování, prevence vzniku a materiálové využití odpadu • Energetické úspory veřejných budov a veřejné infrastruktury • OZE na veřejných budovách a infrastruktuře • Úprava bezbariérovosti u relevantních výzev • Řemeslné inkubátory • Obnova území: Veřejné služby, kultura, sport a rekreace - úprava podporovaných aktivit

2

Program

16:30 – 17:15

Různé

17:15 – 17:30

Závěrečné shrnutí

3

Úvodní slovo


Jan Kříž, předseda Monitorovacího výboru

Petr Votoupal, DG REGIO

Jitka Verdickt, DG EMPL



4



5

Aktuální stav implementace programu

Radana Leistner Kratochvilová
Ministerstvo životního prostředí

6

Stav implementace programu – 4. 3. 2025

	KVK		ULK		MSK		OPST	
Celková alokace	6 024 424 295	100 %	15 198 874 448	100 %	18 152 023 637	100 %	41 015 960 804	100 %
Vyhlášeno	5 258 654 000	87,3 %	14 785 849 854	97,3 %	14 693 358 818	80,9 %	36 237 862 672	88,4 %
Zažádáno	5 773 206 650	95,8 %	9 987 030 190	65,7 %	16 122 831 263	88,8 %	32 995 458 556	80,4 %
V právních aktech	3 764 964 022	62,5 %	6 624 233 264	43,6 %	12 942 949 263	71,3 %	24 376 770 003	59,4 %
Milník MMR-NOK k 30.6.2025	4 217 097 006	70 %	10 639 212 114	70 %	12 706 416 546	70 %	28 711 172 563	70 %
Milník MMR-NOK k 31.12.2025	4 518 318 221	75 %	11 399 155 836	75 %	13 614 017 728	75 %	30 761 970 603	75 %
Vyúčtováno	205 279 275	3,4 %	473 285 199	3,1 %	1 407 405 180	7,8 %	2 473 804 869	6,0 %
Milník MMR-NOK k 30.6.2025	1 204 884 859	20 %	3 039 774 890	20 %	3 630 404 727	20 %	8 203 192 161	20 %
Milník MMR-NOK k 31.12.2025	1 506 106 074	25 %	3 799 718 612	25 %	4 538 005 909	25 %	10 253 990 201	25 %

7

Stav implementace programu

Čistá energie

- **Alokace:** 128 mil. Kč / 128 mil. Kč
- **Žádosti:** 110 mil. Kč (3 projekty)
- **Projekty s PA:** -
- **Výstupy:** 29 koncepčních a strategických dokumentů v oblasti rozvoje vodíkového hospodářství
- **SP:** Synergys, CVE



Výzkum a vývoj

- **Alokace:** 1 302 mil. Kč / 900 mil. Kč
- **Žádosti:** 180 mil. Kč (2 projekty)
- **Projekty s PA:** 100 mil. Kč (1 projekt)
- **Výstupy:** 455 vytvořených pracovních míst ve výzkumu
- **SP:** Refresh, GET, KIC, Lerco, CLV, Chytrá krajina



Digitální inovace

- **Alokace:** 1 310 mil. Kč / 970 mil. Kč
- **Žádosti:** 947 mil. Kč (126 projektů)
- **Projekty s PA:** 947 mil. Kč (126 projektů)
- **Výstupy:** 130 škol či vzdělávacích zařízení v nichž bude zlepšena / posílena konektivita
- **SP:** Černá kostka



Podnikání

- **Alokace:** 4 715 mil. Kč / 3 210 mil. Kč
- **Žádosti:** 2 506 mil. Kč (196 projektů)
- **Projekty s PA:** 1 398 mil. Kč (134 projektů)
- **Výstupy:** 2 199 podpořených firem
- **SP:** částečně např. TCUK, KIC



8

Stav implementace programu

Obnova území

- **Alokace:** 6 058 mil. Kč / 4 308 mil. Kč
- **Žádosti:** 2 008 mil. Kč (156 projektů)
- **Projekty s PA:** 1 311 mil. Kč (98 projektů)
- **Výstupy:** cca 250 hektarů rekultivované půdy
- **SP:** Poho, Museum+, Medard, SIGD, Green Mine



Oběhové hospodářství

- **Alokace:** 1 340 mil. Kč / 1 340 mil. Kč
- **Žádosti:** 764 mil. Kč (5 projektů)
- **Projekty s PA:** 500 mil. Kč (1 projektů)
- **Výstupy:** Zvýšení kapacity pro recyklaci odpadu o 31 066 t/rok
- **SP:** CirkArena



Lidé a dovednosti

- **Alokace:** 6 120 mil. Kč / 4 298 mil. Kč
- **Žádosti:** 3 770 mil. Kč (423 projektů)
- **Projekty s PA:** 1 707 mil. Kč (127 projektů)
- **Výstupy:** 7 086 podpořených účastníků
- **SP:** Trautom, TPA, RUR, „Keramka“, Animace pro ST



9

Aktivity pro podporu čerpání u vybraných výzev



PŘÍRODA A KRAJINA - MSK 0%, KVK 0%, ULK 33%
INFRASTRUKTURA - ULK 0%, MSK 6%, KVK 39%



VZDĚLÁVÁNÍ VE FIRMÁCH - ULK 3%, MSK 4%, KVK 24%



ŘEMESLNÉ INKUBÁTORY - ULK 25%, MSK 28%, KVK 39%



10

Obnova území – Příroda a krajina

Ptačí park Střimická výsypka (ČSO)

- Vznik ptačího parku u města Most
- Místo zasypané hlušinou z nově otevíraného lomu Most-Ležáky, které prošlo rekultivací
- Cílem je vytvořit postupnou obnovou přírody druhově bohaté území.
- Odstranění nepůvodních druhů, zatravnění, vznik ovocného sadu, zavedení pastvy velkými kopytníky, vytvoření tůní, příprava návštěvnické infrastruktury



11

Obnova území – Veřejné služby

Regenerace zámku a drábovny Doubrava



Projekt regenerace Zámku Doubrava podpořený z OPST představuje jedinečnou příležitost oživit historické jádro obce Doubrava a vytvořit z něj centrum pro kulturu, komunitní život a vzdělávání.

Zámek z 16.–17. století, který je zapsán na seznamu kulturních památek, je nejen významným symbolem regionální historie. Po rekonstrukci bude fungovat jako multifunkční objekt, který nabídne knihovnu s čítárnou, prostor pro komunitní setkávání i moderní výstavní prostory.




12

Vouchery pro podnikatele - inovační voucher

RehaTab s.r.o.

- systém pro evidenci zdravotnické dokumentace určený pro zdravotníky pracující v oblasti rehabilitace (zejména fyzioterapeuty).
- vývoj nových funkcí systému např. funkce pro elektronické podepisování zdravotnické dokumentace a pro vykazování péče zdravotním pojišťovnám), které by více pomáhaly a zefektivnily práci fyzioterapeutů v jejich každodenní klinické praxi.




13

Vzdělávání ve firmách

Transformace podniku ISOS Automation s.r.o (Pernink)

- Hlavní činnosti: automatizace a robotizace, konstrukční kancelář, kovovýroba, 3D tisk
- Společnost je klíčový dodavatel zařízení a komponent v sektoru „automotive“, který v důsledku plnění klimatických cílů prochází výraznou restrukturalizací.
- Prostřednictvím podpory z OPST bude zajištěno další vzdělávání zaměstnanců za účelem zvyšování a prohlubování jejich kvalifikace, zejména v technických a konstrukčních profesích.
- Dále budou pořízeny i nové softwarové nástroje, systémy a další vybavení.



14

Harmonogram výzev 2025 – připravovaná aktualizace

Výzva	Typ podpory	Kraje	Termín vyhlášení / příjem žádostí	Alokace v milionech Kč (příspěvek EU)
Konektivita škol II / Konektivita ZŠ	TV	MSK, ULK	31. 1. 25/ 16. 6. 25 (MSK), 1. 4. 25 (ULK)	ULK: 300, MSK: 140
Budování výzkumných kapacit	TV	KVK, ULK	31. 3. 25/ 15. 9. 25	KVK: 50, ULK: 200
Veřejné služby, kultura, sport, rekreace II	TV	MSK, KVK, ULK	31. 3. 25/ 14. 4. 25	KVK: 200, ULK: 320, MSK: 200
Brownfield fond	FN	MSK	31. 3. 25/ 14. 4. 25	MSK: 1000
Podpora regionálního školství - rozšířená	TV	KVK, ULK	31. 3. 25/ 1. 6. 25 (ULK), 31. 8. 25 (KVK)	KVK: 200, ULK 700
Záruka Transformace	FN	KVK, ULK, MSK	Březen	KVK: 70, ULK: 135, MSK: 220
Koncepce a příprava projektů II	TV	KVK, ULK, MSK	Březen	ULK: 20, MSK: 30
Odborné učebny II	TV	MSK	24. 4. 25/ 15. 9. 25	MSK: 300

15

Harmonogram výzev 2025 - připravovaná aktualizace

Výzva	Typ podpory	Kraje	Termín vyhlášení	Alokace v milionech Kč (příspěvek EU)
Vouchery pro univerzity II	ZP	MSK	Duben	MSK: 100
Kulturní a kreativní centra	TV	MSK	30. 4. 25/ 14. 5. 25	MSK: 250
Příprava projektů pro veřejný sektor II	ZP	KVK, ULK, MSK	Duben	KVK: 50, ULK: 100, MSK: 100

Pro 1. pololetí 2025 se dále připravují výzvy na:

- Energetické úspory ve veřejných budovách a zařízeních
- OZE ve veřejných budovách a zařízeních
- Odpady a oběhové hospodářství

16

Stav strategických projektů

Ivo Marcin

Státní fond životního prostředí



17

Strategické projekty s PA

březen 2025

Moravskoslezský kraj

Černá
kostka

REFRESH

LERCO

CEPIS

POHO
PARK

TPA

CVE

TRAUTOM

CirkArena

18

Strategické projekty s PA

březen 2025

Ústecký kraj

TCUK

SYNERGYS

RUR

Green mine

Animace pro
spravedlivou
transformaci

GET

19

Strategické projekty s PA

březen 2025

Karlovarský kraj

SIGD

CLV

KIC

Střední škola
keramická a
sklářská

Chytrá krajina

20

Strategické projekty před vydáním PA

MEDARD

Museum+

Těžba Lithia
na Cínovci

21

Strategické projekty - Specifická výzva

Ústecký kraj

EDEN

Horský hotel
Klínovec

22

Strategické projekty – projektové řízení – milníky/SVP/ MI

Černá kostka

Název indikátoru	Kód	Měrná jednotka	Datum naplnění cílové hodnoty	Cílová hodnota
Uživatelé nových a aktualizovaných veřejných digitálních služeb, produktů a procesů	309501/ RCR 11	uživatelé/ rok	30. 6. 2028	500 000
Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu	910052/ RCR 77	návštěvníci /rok	30. 6. 2028	421 250
Počet podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu	912001/ RCO 77	účet zúčastně- ných stran	30. 6. 2027	11

Název SVP	Kód	Měrná jednotka	Datum naplnění cílové hodnoty	Cílová hodnota
Celkové množství vyrobené energie z obnovitelných zdrojů (nárůst spotřeb včetně krytí uvažovaného navýšení dobíjecích stanic)*	348101	MWh/rok	30. 6. 2028	430
Počet digitalizovaných stran dokumentů		strana/rok	30. 6. 2028	100 000

Milník Projektu

1. Uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem na hlavní část stavby do 30. 4. 2025
2. Vydání kolaudačního souhlasu či rozhodnutí do 30. 6. 2027

23

Strategické projekty – projektové řízení – milníky/SVP/ MI

REFRESH

Název indikátoru	Kód	Měrná jednotka	Datum naplnění cílové hodnoty	Cílová hodnota
Integrované projekty územního rozvoje	RCO 76	projekty	31.12.2027	1
Pracovní místa ve výzkumu vytvořená v podpořených subjektech	RCR 102	FTE/rok	31.12.2028	106

Milník Projektu	Datum naplnění milníku
1. Nábor špičkových vědců (dosažení alespoň 70 % stanovených cílů) Zbývá nejpozději do 31.12.2024	30. 6. 2024
2. Dodávky přístrojů	31. 12. 2026
3. Podpis SoD na hlavní část stavby	31. 1. 2025
4. Zahájení kolaudačního řízení	30. 6. 2026
5. Podání žádosti o stavební povolení	30. 6. 2024
6. Vydání stavebního povolení s nabytím právní moci	30. 9. 2024
7. Vyhlášení veřejné zakázky na hlavní část stavby	31. 10. 2024
8. Doložení MID-term evaluace Projektu	31. 12. 2025

Název SVP	Kód	Měrná jednotka	Datum naplnění cílové hodnoty	Cílová hodnota
Kumulativní objem komercializace výzkumu a smluvního výzkumu za dobu trvání Projektu		mil Kč	31.12.2027	450 mil Kč
Projekty ve spolupráci s veřejnou správou		Počet projektů	31.12.2027	50
Podané projekty v rámci evropských grantových schémat a mezinárodních výzkumných programů (projekty úspěšně prošlé formální kontrolou v dané soutěži)		Počet projektů	31.12.2027	10
Podané patentové přihlášky (patenty ČR a evropské patentové přihlášky)	RCR 06	Počet přihlášek	31.12.2028	15
Impaktované publikace		Počet publikací	31.12.2027	450
Excelentní vědci (nositelé ERC grantů, řešitelé projektů v rámci Horizon Europe, vědci s H indexem, který je považován za vysoký v oboru jejich působnosti.)		Počet excelentních vědců	31.12.2027	10

24

Strategické projekty – projektové řízení – milníky/SVP/ MI

REFRESH

8.1. Příjemce je povinen zajistit na Projektu dostatečné finanční zdroje na podporované aktivity tak, aby nevznikaly dodatečné nároky na financování těchto aktivit ze státního rozpočtu. Tato povinnost bude Příjemcem doložena v evaluační zprávě, v polovině doby udržitelnosti a na konci doby udržitelnosti, vždy jako přílohu dané Zprávy o udržitelnosti (dále jen „ZoU“).

8.2. Příjemce zajistí, aby podporovaná infrastruktura v rámci Projektu nezdvojovala již existující a přístupné výzkumné kapacity. Tuto povinnost příjemce doloží v polovině doby udržitelnosti a na konci doby udržitelnosti, vždy jako přílohu dané ZoU.

8.7. Příjemce je povinen do konce roku 2025 uspořádat mid-term evaluační zasedání se zástupci ŘO OPST a SFŽP, kde bude vyhodnocena 1. polovina Projektu. Na základě závěrů tohoto zasedání bude uvolněno financování na druhou část Projektu. V případě, že nebude prokázáno splnění 75 % průměrného ročního výkonu vybraných relevantních výkonnostních parametrů (Kumulativní objem komercializace výzkumu a smluvního výzkumu za dobu trvání projektu a Impaktované publikace) za celkové období realizace projektu (1. 1. 2022 – 31. 12. 2027), bude financování kráceno příp. zastaveno. Na základě závěrů tohoto zasedání bude uvolněno financování na další části projektu.

8.8. Příjemce je povinen do 30. 11. 2025 doložit měřitelný přínos všech živých laboratoří a doložit přesné výstupy za každou živou laboratoř.

8.9. Příjemce doloží do 30. 11. 2025 nový plán výzkumných aktivit pro druhou polovinu Projektu, a to konkrétně pro každou živou laboratoř.

8.10. Příjemce je povinen do konce roku 2025 doložit níže definované procentuální splnění vybraných výkonnostních parametrů za jednotlivé živé laboratoře. Příjemce je povinen doložit splnění zbylých podílů do konce roku 2027

- Energy Lab: splnění 30 % parametru Kumulativní objem komercializace výzkumu a smluvního výzkumu za dobu trvání projektu

- Materials & Envi Lab: splnění 20 % parametru Impaktované publikace

- Materials & Envi Lab: splnění 20 % parametru Podané projekty v rámci evropských grantových schémat a mezinárodních výzkumných programů (projekty úspěšně prošlé formální kontrolou v dané soutěži)

- Industry 4.0 & Automotive Lab: splnění 20 % parametru Impaktované publikace

- Industry 4.0 & Automotive Lab: splnění 20 % parametru Podané projekty v rámci evropských grantových schémat a mezinárodních výzkumných programů (projekty úspěšně prošlé formální kontrolou v dané soutěži)

- Social Lab: splnění 30 % parametru Projekty ve spolupráci s veřejnou správou

8.11. Doložení analýzy dopadů výsledků jednotlivých živých laboratoří do strategických dokumentů kraje do 31.12.2027.

25

Strategické projekty – projektové řízení – milníky/SVP/ MI

Lerco

Název indikátoru	Kód	Měrná jednotka	Datum naplnění cílové hodnoty	Cílová hodnota
Kapacita tříd v nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízeních	RCO 67 (NČI 500013)	osoby	31. 12. 2027	220
Pracovní místa ve výzkumu vytvořená v podpořených subjektech	RCR 102 (NČI 204002)	FTE/rok – pracovní místa	31. 12. 2028	40
Počet uživatelů nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení za rok	RCR 71 (NČI 500501)	uživatelé/rok	31. 12. 2027	354

Název SVP	Kód	Měrná jednotka	Datum naplnění cílové hodnoty	Cílová hodnota
Podané patentové přihlášky	RCR 06 (NČI 214001)	patentové přihlášky	30. 6. 2028	7
Podniky spolupracující s výzkumnými organizacemi	RCO 10 (NČI 200002)	podniky	30. 6. 2028	9
Počet nových studijních programů, akademických programů		studijní/ akademický program	30. 6. 2028	8
Vzniklý výzkumný program realizující V a V		výzkumný program	31.12.2027	9
Podaný mezinárodní projekt		projektová přihláška	31.12.2027	8
Publikace v impaktovaném časopise		publikace	31.12.2027	201
Užitný vzor		užitný vzor	31.12.2027	10

26

Strategické projekty – projektové řízení – milníky/SVP/ MI

Lerco

Milník Projektu ^a	Datum naplnění milníku
1. Žádost o vydání stavebního povolení	31.12.2024
2. Vydání stavebního povolení s nabytím právní moci	27.9.2022
3. Vyhlášení veřejné zakázky na hlavní část stavby	1.3.2024
4. Uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem na hlavní část	1.9.2024
5. Předání staveniště	1.11.2024
6. Podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu či rozhodnutí	31.12.2026
7. Doložení MID-term evaluace projektu	31.12.2025

- 8.4. V rámci evaluační zprávy, v polovině doby udržitelnosti a na konci doby udržitelnosti Příjemce doloží, že projektem podpořená infrastruktura nezdvouje již existující a přístupné výzkumné kapacity.
- 8.6. Příjemce je povinen do 11/2025 doložit měřitelný přínos pilotního spuštění provozu 9 excelentních výzkumných programů a doložit přesné výstupy za každý výzkumný program.
- 8.7. Příjemce doloží do 11/2025 nový plán výzkumných aktivit pro druhou polovinu projektu, a to konkrétně za každý výzkumný program.

27

Strategické projekty – projektové řízení – milníky/SVP/ MI

CirkArena

Název indikátoru	Kód	Měrná jednotka	Datum naplnění cílové hodnoty	Cílová hodnota
Podniky podpořené granty	101002 RCO 02	podniky	31. 12. 2027	1
Pracovní místa ve výzkumu vytvořená v podpořených subjektech	204002 RCR 102	FTE/rok	31. 12. 2028	30

Milník Projektu	Datum naplnění milníku
Podpis SoD s dodavatelem stavby	31. 03. 2025
Podání žádosti o stavební povolení	30. 09. 2025
Doložení podkladů pro mid-term evaluaci Projektu	31. 12. 2025
Vydání stavebního povolení s nabytím právní moci	31. 03. 2026
Zahájení kolaudačního řízení	30. 09. 2027

Název SVP	Kód	Měrná jednotka	Datum naplnění cílové hodnoty	Cílová hodnota
Počet podaných evropských patentových přihlášek		patentové přihlášky	31. 12. 2028	8
Výzkumné organizace zapojené do společných výzkumných projektů	RCO 07	výzkumné organizace	31. 12. 2027	5
Kumulativní objem komercializace výzkumu a smluvního výzkumu za dobu trvání projektu, v průběhu udržitelnosti projektu kumulativně.		1 milion Kč	31. 12. 2037	170
Počet projektů ve spolupráci s veřejnou správou.		projekt	31. 12. 2028	11
Počet podaných projektů v rámci evropských grantových schémat a mezinárodních výzkumných programů (včetně projektů v pozici partnera)		projekt	31. 12. 2028	15
Počet excelentních vědců (nositelé ERC grantů, řešitelé projektů v rámci Horizon Europe, vědci s H indexem, který je považován za vysoký v oboru jejich působnosti)		excelentní vědec	31. 12. 2027	14
Počet impaktovaných publikací v Q1 na Web of Science		Impaktovaná publikace	31. 12. 2028	25

28

Strategické projekty – projektové řízení – milníky/SVP/ MI

CirkArena

Specifické povinnosti Příjemce pro Projekt

1. Příjemce je povinen zajistit na Projektu dostatečné finanční zdroje na podporované aktivity tak, aby nevznikaly dodatečné nároky na financování těchto aktivit ze státního rozpočtu. Tato povinnost bude Příjemcem doložena v evaluační zprávě v polovině doby udržitelnosti a na konci doby udržitelnosti, vždy jako příloha dané Zprávy o udržitelnosti.
2. Příjemce vytvoří Správní radu projektu CirkArena, která bude zasedat s pravidelnou frekvencí a vyhodnocovat a koordinovat postup projektu. Výstupy zasedání budou součástí zprávy o realizaci. Příjemce bude předkládat podrobný plán výzkumných a dalších aktivit na každých 6 měsíců. Na základě plánu může být upravena výše financování, zejména s ohledem na pravidla veřejné podpory. Tento plán poprvé doloží před podáním první ŽoP/ZoR.
3. Po ukončení realizace projektu, v polovině a na konci doby udržitelnosti Příjemce doloží, že Projektem podpořené výstupy a nově vzniklá infrastruktura nezdvojuje již existující a dostupné výzkumné kapacity.
4. Příjemce je povinen do konce roku 2025 doložit podklady a svolat jednání pro mid-term evaluaci. Na základě vyhodnocení pokroku projektu bude uvolněno financování na další část projektu.
5. Nejpozději před podáním první ŽoP/ZoR Příjemce doloží smlouvu uzavřenou mezi společností MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. Předmětem smlouvy bude vypořádání závazků v případě porušení podmínek poskytnutí dotace v průběhu realizace projektu a v době jeho udržitelnosti.
6. Nejpozději před podáním první ŽoP Příjemce doloží plán nábory špičkových vědců včetně excelentních zahraničních pracovníků za každou výzkumnou oblast. Dokument bude zaslán depeší v MS2021+.
7. Nejpozději před podáním první ŽoP Příjemce doloží, kdo bude hlavním odborným garantem výzkumu, prováděného na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „UTB“). Příjemce dále doloží jména vedoucích výzkumných týmů pro jednotlivé výzkumné aktivity, které přešly z Vysokého učení technického v Brně na UTB.
8. Do konce roku 2024 doloží příjemce aktualizovanou partnerskou smlouvu, uzavřenou se všemi partnery projektu. Dokument bude zaslán depeší v MS2021+.

29

Strategické projekty – projektové řízení – milníky/SVP/ MI

TPA

Název indikátoru	Kód	Měrná jednotka	Datum naplnění cílové hodnoty	Cílová hodnota
Pracovní místa vytvořená v podpořených subjektech	RCR 01	FTE/rok	31.12.2028	20
Uživatelé nových a aktualizovaných veřejných digitálních služeb a aplikací	RCR 11	uživatelé/rok	31.12.2028	7 374
Celkový počet účastníků	EECO 01	účastníků	31.12.2027	1 558
Účastníci, kteří získali kvalifikaci v době ukončení své účasti	EECR 03	účastník	31.12.2027	36

Název SVP	Kód	Měrná jednotka	Datum naplnění cílové hodnoty	Cílová hodnota
Vznik online nelineární edukační diseminační platformy (ONEDP)		ks	31.12.2027	1

Milník Projektu	Datum naplnění milníku
1. Zahájení řízení o vydání stavebního povolení	31.12. 2024
2. Smlouva o dílo na hlavní část stavby podepsána zhotovitelem	29.10.2025
3. Ukončené kolaudační řízení	31.08.2027

8. Specifické povinnosti Příjemce pro Projekt

- 8.1. Příjemce předloží v průběhu realizace projektu 1x ročně analýzu transformace výuky. Analýza transformace výuky bude dále předkládána i v každé ZoU projektu.
- 8.2. Příjemce před první ŽoP doloží plán pro naplňování ročních cílů projektu. Následně příjemce doloží do 31.12.2025 informace o naplňování indikátorů a specifických výkonnostních parametrů, uvedených v části II, bodech 1.1. a 1.2. tohoto rozhodnutí.
- 8.3. Příjemce je povinen do konce roku 2025 uspořádat mid-term evaluační zasedání se zástupci ŘO OPST a SFŽP, kde bude vyhodnoceno naplňování ročních cílů a pokrok projektu do 30.09.2025. Na základě závěrů tohoto zasedání bude uvolněno financování na další část projektu.

30

Strategické projekty – projektové řízení – milníky/SVP/ MI

• CEPIS

Název indikátoru	Kód	Měrná jednotka	Datum naplnění cílové hodnoty	Cílová hodnota
Kapacita tříd v nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízeních	RCO 67	osoby	31.12.2027	398
Počet uživatelů nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení za rok	RCR 71	Uživatelé / rok	31.08.2029	430

Název SVP	Kód	Měrná jednotka	Datum naplnění cílové hodnoty	Cílová hodnota
Pracovní místa vytvořená v podpořených subjektech	RCR 01	FTE / rok	31.12.2027	14
Podnikatelská aktivita absolventů		počet obchodních společností/rok	31.12.2027	2
Transfer znalostí (technologii)		počet uzavřených smluv/rok	31.12.2027	8
Nové akreditované vzdělávací programy (Digitální business, Inovativní podnikání, Economics and Management)		Počet akreditovaných vzdělávacích programů/rok	31.12.2027	3

Milník projektu	Datum naplnění milníku
Podpis SoD na D&B	30.11.2024
Zahájení kolaudačního řízení / zkušební provoz	30.06.2027
Vydání stavebního povolení s nabytím právní moci	31.07.2025
Zahájení realizačních prací D&B	31.10.2025
Doložení MID-term evaluace projektu	31.12.2025
Doložení alespoň 50 % uzavřených smluv pro transfer znalostí	31.12.2025
Doložení uzavřeného SoD na vybavení objektu	28.02.2027

31

Strategické projekty – projektové řízení – milníky/SVP/ MI

• CEPIS

Specifické povinnosti Příjemce pro Projekt

- Příjemce je povinen zajistit na Projektu dostatečné finanční zdroje na podporované aktivity tak, aby nevznikaly dodatečné nároky na financování těchto aktivit ze státního rozpočtu. Tato povinnost bude Příjemcem doložena v evaluační zprávě, v polovině doby udržitelnosti a na konci doby udržitelnosti, vždy jako příloha dané Zprávy o udržitelnosti (dále jen „ZoU“).
- Příjemce doloží před první ŽoP zajištění vlastních, či národních zdrojů na vybavení nového objektu projektu CEPIS. V případě, že dojde k navýšení výdajů nad rámec rozpočtu projektu.
- Příjemce prokáže, že podporovaná infrastruktura v rámci projektu nezdvojuje již existující a přístupné vzdělávací, příp. výzkumné kapacity. Tuto povinnost příjemce prokáže před první ŽoP, v polovině doby udržitelnosti a na konci doby udržitelnosti, vždy jako přílohu dané ZoU.
- Příjemce doloží před první ŽoP analýzu aktivit, které příjemce plánuje pro zajištění atraktivity nově vzniklých oborů. Analýza dále bude obsahovat seznam aktivit, které Příjemce zajistí pro dostatečné obsazení nově vzniklých oborů.
- Příjemce před první ŽoP doloží plán pro naplňování ročních cílů projektu. Následně příjemce doloží do 31.12.2025 roční plány plnění cílů do konce realizace projektu.
- Příjemce je povinen do konce roku 2025 uspořádat mid-term evaluační zasedání se zástupci ŘO OPST a SFŽP, kde bude vyhodnocen pokrok projektu do 30.09.2025. Na základě závěrů tohoto zasedání bude uvolněno financování na další část projektu. V případě, že nebude prokázáno splnění 75 % stanovených ročních cílů projektu, bude financování kráceno příp. zastaveno. Na základě závěrů tohoto zasedání bude uvolněno financování na další část projektu.
- Příjemce doloží nejpozději před podáním první ŽoP plán na vytvoření 14 pracovních míst v podpořených subjektech.
- Příjemce doloží do 30.11.2025 plán uplatnitelnosti absolventů nově vzniklých oborů na trhu práce v daném regionu.
- Příjemce doloží do 30.11.2025 plán synergických akcí a aktivit pro veřejnost spjatých s výstupy projektu.
- Příjemce doloží akreditace nově vzniklých studijních programů: Digitální business, Inovativní podnikání, Economics and Management do 31.12.2027.

32

Strategické projekty – projektové řízení – milníky/SVP/ MI

• POHO Park Gabriela

Název indikátoru	Kód	Měrná jednotka	Datum naplnění cílové hodnoty	Cílová hodnota
Rekultivovaná půda využívaná pro zeleň, sociální bydlení, ekonomické nebo jiné činnosti	445001	hektary	31. 12. 2028	4,400
Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu	910052	návštěvníci /rok	31. 12. 2029	10 000,000
Plocha podpořené rekultivované půdy	440002	hektary	31. 12. 2028	17,600

Název SVP	Kód	Měrná jednotka	Datum naplnění cílové hodnoty	Cílová hodnota
Počet podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu	912001	kulturní a turistická místa	31. 12. 2027	1
Dopravní infrastruktura zajišťující udržitelný rozvoj podpořené lokality		dopravní napojení	31. 12. 2027	1

Specifické povinnosti Příjemce pro Projekt

Příjemce je povinen do konce roku 2025 uspořádat mid-term evaluační zasedání se zástupci ŘO OPST a Fondu, kde bude vyhodnoceny dosavadní a plánované aktivity a jejich příspěvek k naplňování cílů projektu k 30.9.2025. Na základě závěrů tohoto zasedání bude vyhodnoceno pokračování ve financování projektu.

Milník Projektu	Datum naplnění milníku
Žádost o vydání stavebního povolení	31. 10. 2024
Vydání stavebního povolení s nabytím právní moci	31. 12. 2024
Vyhlášení veřejné zakázky na hlavní část stavby	31. 7. 2025
Uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem na hlavní část	29. 10. 2025
Předání staveniště	31. 1. 2026
Podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu či rozhodnutí	12. 7. 2027
Doložení MID-term evaluace projektu	31. 12. 2025

33

Strategické projekty – projektové řízení – milníky/SVP/ MI

• Centrum veřejných energetiků

Název indikátoru	Kód	Měrná jednotka	Datum naplnění cílové hodnoty	Cílová hodnota
Integrované projekty územního rozvoje	RCO 76	Projekty	31.12.2027	1
Pracovní místa vytvořená v podpořených subjektech	RCR 01	FTE/rok	31.12.2027	22

Název SVP	Kód	Měrná jednotka	Datum naplnění cílové hodnoty	Cílová hodnota
Oslovená města a obce		Počet měst a obcí	31.12.2027	300
Počet poskytnutých konzultačních služeb		Ks/rok	31.12.2027	1056
Počet vzdělávacích akcí pro veřejné odborníky pro energetiku		Ks/rok	31.12.2027	88
Počet nových analyticko-projektových nástrojů		Ks/rok	31.12.2027	44
Počet osvětových a vzdělávacích akcí		Ks/rok	31.12.2027	264
Počet účastníků (za cílovou skupinu) na osvětových a vzdělávacích akcích		Účastník	31.12.2027	1188
Vytvořený komplexní vzdělávací kurz/program		Kurz	31.12.2027	2
Vytvořená celokrajská informační a komunikační platforma		Platforma	31.12.2027	1

Milník Projektu	Datum naplnění milníku
Dokončení vybudování základní infrastruktury – lidé, služby, zázemí	31.12.2024
Dokončení ostrého provádění služeb	31.12.2027
Založení energetické platformy, propojení na RIS3	31.12.2024
Doložení akreditovaného vzdělávacího semestrálního kurzu	31.12.2025
Doložení mid-term evaluace projektu	31.12.2025
Doložení akreditovaného tříletého bakalářského studijního programu	31.12.2025
Doložení zpětné vazby od obcí, kterým byla poskytnuta konzultace	31.12.2027

Specifické povinnosti Příjemce pro Projekt

- Příjemce je povinen zajistit na Projektu dostatečné finanční zdroje na podporované aktivity tak, aby nevznikaly dodatečné nároky na financování těchto aktivit ze státního rozpočtu. Tato povinnost bude příjemcem doložena v evaluační zprávě, v polovině doby udržitelnosti a na konci doby udržitelnosti, vždy jako příloha dané Zprávy o udržitelnosti.
- Příjemce je povinen do konce roku 2025 uspořádat mid-term evaluační zasedání se zástupci ŘO OPST a SFŽP, kde bude vyhodnocen pokrok projektu do 30. 9. 2025. V případě, že nebude prokázáno splnění 75 % stanovených ročních cílů projektu, (viz Příloha č. 2 tohoto Rozhodnutí) bude financování kráceno příp. zastaveno. Na základě závěrů tohoto zasedání bude uvolněno financování na druhou část projektu.
- Aktivity projektu nesmí být svým obsahem, formou a zaměřením na konkrétní subjekty totožné s jinými realizovanými aktivitami energetického poradenství, které jsou podporovány z jiných veřejných zdrojů.

34

Strategické projekty – projektové řízení – milníky/SVP/ MI

• TRAUTOM - Kompetence pro 21. století

Název indikátoru	Kód	Měrná jednotka	Datum naplnění cílové hodnoty	Cílová hodnota
Integrované projekty územního rozvoje	901301	projekty	31. 12. 2027	1
Pracovní místa vytvořená v podpořených subjektech	104002	FTE/rok - pracovní místa	31. 12. 2027	5

Název SVP	Kód	Měrná jednotka	Datum naplnění cílové hodnoty	Cílová hodnota
Počet aktualizací regionální sektorové vzdělávací strategie	-	aktualizace	31. 12. 2027	2
Počet akčních plánů	-	akční plán	31. 12. 2027	3
Vytvoření informačního systému	-	systém	31. 12. 2027	1

Specifické povinnosti Příjemce pro Projekt

- Příjemce je povinen po celou dobu trvání projektu zachovat jeho neekonomický status včetně využití výstupů projektu.
- Příjemce je povinen do konce roku 2025 uspořádat mid-term evaluační zasedání se zástupci ŘO OPST a SFŽP, kde bude vyhodnocen pokrok projektu a případná rizika k 30.9.2025. V rámci evaluační zprávy, jenž bude podkladem pro toto zasedání příjemce mj. doloží, že stanovené milníky pro dané období jsou naplněny a bylo dosaženo adekvátního pokroku projektu po obsahové stránce a nově vzniklá vzdělávací strategie nezdvojuje již existující a přístupné vzdělávací a školicí kapacity.
- Příjemce vytvoří Správní radu projektu TRAUTOM, která bude zasedat jednou za 3 měsíce a vyhodnocovat, koordinovat postup projektu. Výstupy zasedání budou součástí zpráv o realizaci.

Milník Projektu	Datum naplnění milníku
1. Aktualizace Regionální sektorové vzdělávací strategie	31. 12. 2025
1. Vybudování funkčního softwaru	31. 12. 2024
1. Vytvoření Metodiky kvality a certifikačního a akreditačního systému	30. 6. 2025
1. Výběr vhodných mezinárodních vzdělávacích modulů	31. 12. 2024
1. SW platforma/česká lokalizace předložených modulů	31. 3. 2025
1. Aktualizace Metodiky kvality a certifikačního a akreditačního systému	31. 3. 2027
1. Vytvoření Metodiky poradenství	30. 9. 2024
1. Vytvoření online aplikace	31. 12. 2024
1. Aktualizace metodiky poradenství	31. 3. 2027
1. Doložení mid-term evaluace projektu	31. 12. 2025

35

Strategické projekty – projektové řízení – milníky/SVP/ MI

Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard

Název SVP	Kód	Měrná jednotka	Datum naplnění cílové hodnoty	Cílová hodnota
RCO 76 - integrované projekty územního rozvoje	901301	projekty	30. 6. 2027	1
RCO 77 - počet podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu	912001	kulturní a turistická místa	30. 6. 2027	1
Počet výzkumných organizací, které lokalitu využijí pro výzkumné účely		Výzkumné organizace	31. 12. 2028	3
Počet žáků a studentů, kteří lokalitu navštíví v rámci výuky		Žáci nebo studenti/rok	31. 12. 2028	160

- Příjemce bude provozovat Muzeum po celou dobu udržitelnosti projektu, což bude dokladat v každé zprávě o udržitelnosti prostřednictvím zpráv o dění v muzeu.
- Příjemce je povinen zachovat neomezený přístup do lokality projektu (k infrastruktuře) po celou dobu životnosti projektu.
- Před podáním první ŽoP, nejpozději však do konce března 2026, Příjemce doloží vypořádání majetkoprávních vztahů a vyvázání zástavních práv na pozemcích dotčených projektem, které nejsou ve vlastnictví Příjemce a které nebyly doposud vypořádány.

Název indikátoru	Kód	Měrná jednotka	Datum naplnění cílové hodnoty	Cílová hodnota
Plocha podpořené rekultivované půdy	440002	hektary	30. 6. 2027	77,600
Rekultivovaná půda využívaná pro zeleň, sociální bydlení, ekonomické nebo jiné činnosti	445001	hektary	30. 6. 2027	14,500

Milník Projektu	Datum naplnění milníku
1. Žádost o vydání stavebního povolení	31. 10. 2024
2. Vydání stavebního povolení s nabytím právní moci	30. 6. 2025
3. Vyhlášení veřejné zakázky na hlavní část stavby	31. 5. 2025
4. Uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem na hlavní část	31. 12. 2025
5. Předání staveniště	31.1.2026
6. Podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu či rozhodnutí	31. 8. 2027
7. Doložení MID-term evaluace projektu	31.12.2025

36

Strategické projekty – projektové řízení – milníky/SVP/ MI

Sokolovská investiční a green development

Název indikátoru	Kód	Měrná jednotka	Datum naplnění cílové hodnoty	Cílová hodnota
Plocha podpořené rekultivované půdy	440002	hektar	31. 12. 2027	25,400
Rekultivovaná půda využívaná pro zeleň, sociální bydlení, ekonomické nebo jiné činnosti	445001	hektar	31. 12. 2027	0,900

- 7.1. K nemovitostem, na kterých je projekt realizován a které nejsou ve vlastnictví Příjemce, doloží Příjemce před 1. ŽoP dokumenty dokládající právní vztah k těmto nemovitostem, ze kterých bude patrné trvání vztahu minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Právní vztah musí zajistit realizovatelnost projektu v souladu s Žadostí, pravidly Výzvy a PrZaP. Z nájemní smlouvy (nebo jiného právního dokumentu) musí být zároveň zřejmé, že vlastník souhlasí s realizací Projektu a umožní, aby výsledky realizace Projektu byly zachovány minimálně po dobu udržitelnosti Projektu.
- 7.2. Příjemce je povinen zajistit, že podpořená technická infrastruktura bude sloužit aktivitám s vyšší přidanou hodnotou, které mj. zatraktivní trh s pracovními příležitostmi, tj. nepůjde o sklady apod.
- 7.3. Před ukončením fyzické realizace projektu Příjemce předloží seznam potenciálních zájemců o zasedlení v obou lokalitách.
- 7.4. Příjemce je povinen dodržovat plán využití podpořené technické infrastruktury, tj. postupného uzavírání nájemních smluv, který je součástí RoPD.
- 7.5. Příjemce je povinen do konce roku 2025 uspořádat mid-term evaluační zasedání se zástupci ŘO OPST a Fondu, kde bude vyhodnocen pokrok projektu a případná rizika k 30.9.2025.

Název SVP	Kód	Měrná jednotka	Datum naplnění cílové hodnoty	Cílová hodnota
Pronajatá plocha budoucím investorům		hektar	31. 12. 2029	6,7
Pronajatá plocha budoucím investorům		hektar	31. 12. 2031	8,8
Pronajatá plocha budoucím investorům		hektar	31. 12. 2033	16,2
Pronajatá plocha budoucím investorům		hektar	31. 12. 2035	19,8
Pronajatá plocha budoucím investorům		hektar	31. 12. 2037	21,2

Milník Projektu	Datum naplnění milníku
1. Podání žádosti o vydání stavebního povolení	30. 6. 2025
2. Vydání stavebního povolení s nabytím právní moci	31. 1. 2026
3. Vyhlášení veřejné zakázky na hlavní část stavby	1. 9. 2025
4. Uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem na hlavní část	31. 3. 2026
5. Předání staveniště	7. 4. 2026
6. Podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu či rozhodnutí	31. 10. 2027
7. Doložení MID-term evaluace projektu	31. 12. 2025

37

Strategické projekty – projektové řízení – milníky/SVP/ MI

Karlovarské inovační centrum

Název indikátoru	Kód	Měrná jednotka	Datum naplnění cílové hodnoty	Cílová hodnota
Integrované projekty územního rozvoje	RCO 76	projekt	31.12.2026	1
Pracovní místa vytvořená v podpořených subjektech	RCR 01	Pracovní místo	31.12.2026	3

- 7.4. Doložit do konce roku 2026 smlouvy o smlouvách budoucích se subjekty, které budou sídlit v KIC, v minimálním objemu 60 % kapacity nové infrastruktury.

Milník projektu	Datum naplnění milníku
Do konce roku 2025 doložit „Masterplan“, který bude obsahovat strategii a postup pro iniciování a rozvoj inovačního potenciálu místních firem a popis konkrétní spolupráce s univerzitami a konzultačními společnostmi. Dále pak personální složení managementu KIC a doložení kvalifikace jeho vedení a členů pro řízení inovačního centra.	31.12.2025
Příjemce je povinen zajistit, aby minimálně 800 m2 z celkových využitelných 2 305 m2 ploch nově vybudované infrastruktury bylo zasedleno subjekty, které vykonávají činnosti mimo režim veřejné podpory nebo poskytují služby ve smyslu Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 2012/21/EU. Příjemce je povinen doložit naplnění uvedené podmínky do 31. 12. 2026 v rámci doložení smluv o smlouvách budoucích se subjekty, které budou sídlit v KIC.	31.12.2026
Ukončené kolaudační řízení	30.06.2027

38

Strategické projekty – projektové řízení – milníky/SVP/ MI

Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary

Název indikátoru	Kód	Měrná jednotka	Datum naplnění cílové hodnoty	Cílová hodnota
Kapacita tříd v nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízeních	RCO 67	osoby	31. 12. 2028	1 050
Počet uživatelů nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení za rok	RCR 71	uživatelé / rok	31. 12. 2028	384
Název SVP	Kód	Měrná jednotka	Datum naplnění cílové hodnoty	Cílová hodnota
Počet akreditovaných VOŠ programů	-	program	31. 12. 2028	1
Počet vytvořených expozic	-	expozice	31. 12. 2028	1
Počet zrealizovaných kurzů	-	počet kurzů / rok	31. 12. 2028	6
Počet návštěvníků realizovaných kurzů	-	návštěvníci / rok	31. 12. 2028	90
Pracovní místa vytvořená v podpořených subjektech	RCR 01	FTE / rok	31. 12. 2028	4,5

Milník projektu	Datum naplnění milníku
Podpis SoD na hlavní část stavby	30.05.2025
Příjemce je povinen do konce roku 2025 uspořádat mid-term evaluační zasedání se zástupci ŘO OPST a SFŽP, kde bude vyhodnocen pokrok projektu do 30. 10. 2025. Do mid-term evaluace příjemce zahrne analýzu aktivit, které plánuje pro zajištění atraktivity nově vzniklých oborů a plán uplatnitelnosti absolventů nově vzniklých oborů na trhu práce v daném regionu.	31.12.2025
Dokončení vestavby 4.NP C SO 101	31.08.2026
Dokončení stropní desky nad 4.NP objektu SO 102, 1.etapa	31.12.2026
Podpis SoD na vybavení	31.1.2027
Zahájení zkušebního provozu na 1.etapě.	01.04.2027
Zahájení kolaudačního řízení 1. etapy.	30.10.2027
Zahájení zkušebního provozu na 2.etapě	01.09.2028

- 7.1. Příjemce je povinen po celou dobu trvání projektu zachovat jeho neekonomický status včetně využití výstupů projektu.

39

Strategické projekty – projektové řízení – milníky/SVP/ MI

Chytrá krajina 2030+

Název SVP	Kód	Měrná jednotka	Datum naplnění cílové hodnoty	Cílová hodnota
Celkový počet účastníků, na čem a kde	EECO 01	účastník	31. 12. 2027	300
Počet publikovaných výzkumných výsledků za celý projekt.	-	výzkumný výsledek	31. 12. 2027	49
Počet školicích programů, vzniklých v rámci nového ústavu	-	školicí program	31. 12. 2027	3
Počet proškolených osob pro využívání výsledků v praxi	-	osoba	31. 12. 2027	380

- 7.1. Příjemce založí v průběhu realizace projektu ústav environmentálních studií se sídlem v Karlovarském kraji. Ústav bude založen dle § 22 odst. 1, zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Ústav bude plnohodnotně fungovat nejpozději rok před ukončením fyzické realizace projektu.
- 7.4. Příjemce bude v průběhu realizace projektu, ale i v době udržitelnosti zajišťovat volný přístup ke všem výstupům projektu a aktivně spolupracovat s Karlovarským krajem v rámci zajištění implementace těchto výstupů do praxe. Nejpozději Do 31.11 2025 příjemce předloží podrobný plán využitelnosti výstupů projektu pro jejich uplatnitelnost v praxi.
- 7.5. Příjemce je povinen do konce roku 2025 uspořádat mid-term evaluační zasedání se zástupci ŘO OPST a SFŽP, kde bude vyhodnocen pokrok projektu k 31. 10. 2025. Součástí evaluace bude následující:

Název indikátoru	Kód	Měrná jednotka	Datum naplnění cílové hodnoty	Cílová hodnota
Veřejné instituce podpořené pro účely vývoje digitálních služeb, produktů a procesů	RCO14/309401	veřejná instituce	31. 12. 2027	1
Uživatelé nových a aktualizovaných veřejných digitálních služeb, produktů a procesů	RCR11/309501	uživatelé/ rok	31. 12. 2028	800
Pracovní místa ve výzkumu vytvořená v podpořených subjektech	RCR102/204002	FTE/rok	31. 12. 2028	6

Milník Projektu	Datum naplnění milníku
1. Stanovení výzkumných cílů pro oblasti: Regenerace krajiny, Chytrá krajina a sídla, Hydrologická bezpečnost a jejich provázání na další výzkum ve volné krajině.	31. 10. 2024
2. Dokončení vývoje datového modelu a uživatelského rozhraní Chytré krajiny	31. 12. 2026
3. Založení ústavu environmentálních studií (alt. jiný název) se sídlem v Karlovarském kraji.	31. 6. 2027
4. Doložení MID-term evaluace projektu	31. 12. 2025

40

Strategické projekty – projektové řízení – milníky/SVP/ MI

• Centrum lázeňského výzkumu

Specifické povinnosti Příjemce pro Projekt

- Do 31. 12. 2025 žadatel předloží podklady k provedení mid-term evaluace, ve které doloží, jakého pokroku bylo dosaženo v naplňování jednotlivých ukazatelů v oblasti výzkumu, zasedávání expertů a budování výzkumných týmů.
- Do 31.10.2025 Žadatel předloží vyhodnocení plnění dílčích etap výzkumných cílů.

Název indikátoru	Kód	Měrná jednotka	Datum naplnění cílové hodnoty	Cílová hodnota
Integrované projekty územního rozvoje	RCO 76	projekt	31. 12. 2027	1
Pracovní místa ve výzkumu vytvořená v podpořených subjektech	RCR 102	FTE/rok	31. 12. 2027	11

Milník Projektu	Datum naplnění milníku
Analýza inovačního potenciálu lázeňství a balneologie ve světě	31. 12. 2024
Vyhodnocení dílčích etap výzkumných prací a posouzení efektivity aplikovaných programů I.	30. 09. 2025
Vyhodnocení dílčích etap výzkumných prací a posouzení efektivity aplikovaných programů II.	30. 09. 2026

Název indikátoru/ SVP	Kód	Měrná jednotka	Datum naplnění cílové hodnoty	Cílová hodnota
Výzkumné organizace zapojené do společných výzkumných projektů	RCO 07	výzkumná organizace	31. 12. 2027	3
Podniky spolupracující s výzkumnými organizacemi	RCO 10	podnik	31. 12. 2027	1
Celkový počet účastníků na konferencích, kde se budou veřejně šířit výsledky VaV.	EECO 01	účastník	31. 12. 2027	200
Stanovení léčebných postupů		léčebný postup	31. 12. 2027	2
Recenzovaný odborný článek v databázi SCOPUS		článek	31. 12. 2027	6
Článek v recenzovaném odborném periodiku v databázi WoS		článek	31. 12. 2027	3
Specializovaná mapa s odborným obsahem lázeňské krajiny		specializovaná mapa	31. 12. 2027	1
Odborná kniha		odborná kniha	31. 12. 2027	1
Specializovaná veřejná databáze v oblasti socioekonomických věd		specializovaná veřejná databáze	31. 12. 2027	1
Uspořádání výstavy na téma lázeňské terapeutické krajiny		uspořádání výstavy	31. 12. 2027	1
Vznik demonstrační laboratoře		laboratoř	31. 12. 2027	1
Metodika implementace vybraných moderních technologií do lázeňských provozů		metodika	31. 12. 2027	1
Doporučení pro tvorbu terapeutických tras v lázeňské krajině Karlových Varů včetně dávkování outdoorových aktivit v léčbě lázeňských pacientů a vizualizace značení a mobilní aplikace podporujícího účinek lázeňské terapeutické aktivit		ostatní výsledky	31. 12. 2027	1
Účast a prezentace výstupů na 6 tuzemských a 3 zahraničních konferencích		ostatní výsledky	31. 12. 2026	9
Metodika pro monitoring vybraných socioekonomických faktorů v lázeňských místech		metodika	31. 12. 2027	1
Datový portál – komplexní informační systém lázeňství		datový portál	31. 12. 2027	1

41

Strategické projekty – projektové řízení – milníky/SVP/ MI

RUR – Region univerzitě, univerzita regionu

Název SVP	Kód	Měrná jednotka	Datum naplnění cílové hodnoty	Cílová hodnota
Organizace, které byly ovlivněny systémovou intervencí		Organizace	31. 12. 2027	30
Strategické dokumenty s propojenými intervencemi projektu RUR		Dokument	31. 12. 2027	28
Podané projekty ve spolupráci s veřejnou správou		Projektová žádost	31. 12. 2027	5
Odborné publikace na WoS		Impaktovaná publikace	31. 12. 2028	25
Publikované otevřené datové sady		Geodatabáze	31. 12. 2028	3
Instituce s implementovanými ESG principy		Instituce	31. 12. 2027	3

- Příjemce je povinen zajistit na Projektu dostatečné finanční zdroje na podporované aktivity tak, aby nevznikaly dodatečné nároky na financování těchto aktivit ze státního rozpočtu. Popis zajištění financování uvede Příjemce v Závěrečné zprávě o realizaci (dále jen „ZoR“), v polovině doby udržitelnosti a na konci doby udržitelnosti, vždy jako přílohu dané Zprávy o udržitelnosti (dále jen „ZoU“).
- Příjemce prokáže, že podporovaná infrastruktura a nově vzniklé aktivity v rámci projektu nezdvoují již existující a přístupné vzdělávací, výzkumné či veřejné poskytované služby. Tuto povinnost příjemce prokáže před první ZoP, v polovině doby udržitelnosti a na konci doby udržitelnosti, vždy jako přílohu dané ZoU.

Název indikátoru	Kód	Měrná jednotka	Datum naplnění cílové hodnoty	Cílová hodnota
Pracovní místa vytvořená v podpořených subjektech	RCR 01	FTE / rok	31. 12. 2027	12
Uživatelé nových a aktualizovaných veřejných digitálních služeb a aplikací	RCR 11	Uživatelé / rok	31. 12. 2027	1711
Celkový počet účastníků	EECO 01	Účastník	31. 12. 2027	737
Účastníci, kteří získali kvalifikaci v době ukončení své účasti	EECR 03	Účastník	31. 12. 2027	137

Milník Projektu	Datum naplnění milníku
Podpis SoD na Enviromentální centrum (EC)	30. 6. 2026
Zahájení kolaudačního řízení (EC)	30. 6. 2027
Vydání stavebního povolení s nabytím právní moci (EC)	30. 5. 2026
Doložení MID – term evaluace projektu	31. 12. 2025
Zahájení poskytování služeb KA1	31. 12. 2024
Zahájení vzdělávacích programů pro KA2	30. 6. 2025
Dokončení geodatabáze pro KA3	31. 12. 2024

42

Strategické projekty – projektové řízení – milníky/SVP/ MI

Synergys

- 8.1. Příjemce je povinen po dobu udržitelnosti projektu zajistit dostatečné finanční zdroje na výzkum, vývoj a inovace tak, aby nevznikaly dodatečné nároky na financování těchto aktivit ze státního rozpočtu.
- 8.2. Příjemce doloží nejpozději před podáním první ŽoP seznam a reference excelentních klíčových pracovníků.
- 8.3. Do první ŽoP příjemce doloží memorandum/dohodu o spolupráci s výtopnou Energie Holding, jež bude definovat společný úmysl na projektu spolupracovat, odebírat přebytečnou energii a dále rozvíjet výzkumnou infrastrukturu po skončení projektu.
- 8.4. Příjemce je povinen do 30. 9. 2026 uspořádat mid-term evaluační zasedání se zástupci ŘO OPST a SFŽP, kde bude vyhodnocen pokrok projektu k 30. 6. 2026.
- 8.5. Pozemek města Litoměřic (věcný příspěvek) bude po celou dobu trvání projektu určen pouze k účelu projektu, nebude-li povoleno jinak.

43

Strategické projekty – projektové řízení – milníky/SVP/ MI

Synergys

Název SVP	Kód	Měrná jednotka	Datum naplnění cílové hodnoty	Cílová hodnota
Publikace v impaktovaných časopisech	214027	publikace	31. 12. 2028	10
Poloprovoz / ověřená technologie		poloprovoz / ověřená technologie	31. 12. 2028	4
Počet uspořádaných akcí na lokální úrovni		akce	31. 12. 2027	13
Počet výukových/rekvalifikačních programů		program	31. 12. 2028	3

Název indikátoru	Kód	Měrná jednotka	Datum naplnění cílové hodnoty	Cílová hodnota
Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů celkem	346102	MWh/rok	31. 12. 2027	644,0
Výroba tepla z obnovitelných zdrojů	348002	MWh/rok	31. 12. 2027	1165,0
Zvýšení instalovaného tepelného výkonu u podpořených subjektů	339010	MW	31. 12. 2027	1,6
Řešení pro skladování elektřiny	334301	MWh	31. 12. 2027	7,45
Zvýšení instalovaného elektrického výkonu u podpořených subjektů	339020	MW	31. 12. 2027	0,76

Milník projektu	Datum naplnění milníku
Vydání pravomocného společného povolení BTES vrty	31.12.2024
Podání žádosti o vydání společného povolení nadzemních technologií	30.06.2025
Předání staveniště BTES vrty	30.06.2025
Vyhlášení veřejné zakázky BTES vrty	30.06.2025
Vyhlášení veřejné zakázky EGS vrty	30.06.2025
Uzavření SoD se zhotovitelem BTES vrty	30.09.2025
Uzavření SoD se zhotovitelem EGS vrty	31.12.2025
Vyhlášení veřejné zakázky na hlavní část stavby nadzemní tech.	31.12.2025
Předání staveniště EGS vrty	31.03.2026
Doložení mid-term evaluační zasedání	30.06.2026
Uzavření SoD nadzemní technologie	30.06.2026
Vydání pravomocného společného povolení nadzemní technologie	30.06.2026
Předání staveniště nadzemní technologie	30.09.2026
Podání žádosti o kolaudaci BTES vrty	30.06.2027
Podání žádosti o kolaudaci EGS vrty	30.06.2027
Podání žádosti o kolaudaci Nadzemní technologie	30.06.2027

44

Strategické projekty – projektové řízení – milníky/SVP/ MI

Green Mine – celková revitalizace a resocializace lomu ČSA

Milník Projektu	Datum naplnění milníku
Získání povolení záměru stavby k WP 1	30. 06. 2025
Uzavření SoD se zhotovitelem stavby WP 1	30. 09. 2025
Získání povolení záměru stavby k WP 3	30. 06. 2026
Uzavření SoD se zhotovitelem stavby WP 3	30. 09. 2026
Ukončení realizační fáze WP 1	31. 12. 2027
Ukončení realizační fáze WP 2	31. 12. 2027
Ukončení realizační fáze WP 3	31. 12. 2027

- 8.1. Příjemce ustanoví správní radu, která bude průběžně hodnotit uskutečněné aktivity a plánovat další.
- 8.2. Každých 6 měsíců Příjemce doloží Zprávu o činnosti VaV, kterou bude podmíněno další financování.
- 8.3. Nejpozději před podáním první ŽoP Příjemce rozpracuje VaV aktivity obsažené ve WP 5 do úrovně výzkumného projektu podle metodiky Frascati Manual 2015⁵. Musí být zřejmé, jaký je podíl výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky VaV musí být v souladu s cíli a náplní projektu. Žadatel doplní indikátory pro VaV, minimálně v rozsahu 10 indikátorů typu „O“, případně jiné relevantní výsledky dle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací TAČR.
- 8.7. Nejpozději před podáním první ŽoP Příjemce doloží podrobný plán a popis vzdělávacích a popularizačních aktivit, které budou probíhat v rámci WP 7.
- 8.9. Nejpozději před podáním první ŽoP Příjemce doloží, jakým konkrétním způsobem bude projekt financován v době udržitelnosti.
- 8.10. Nejpozději před podáním první ŽoP Příjemce doloží doklady o vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovitostem, které nejsou ve vlastnictví Příjemce a ke kterým nebyly majetkoprávní vztahy v době vydání tohoto Rozhodnutí dosud vypořádány.

45

Strategické projekty – projektové řízení – milníky/SVP/ MI

Green Mine – celková revitalizace a resocializace lomu ČSA

Název indikátoru	Kód	Měrná jednotka	Datum naplnění cílové hodnoty	Cílová hodnota
Pracovní místa vytvořená v podpořených subjektech	RCR 01/104002	FTE/rok	31. 12. 2027	5
Podniky	RCO 02/101022	podniky	31. 12. 2027	2
Plocha podpořené rekultivované půdy	RCO 38/440002	hektary	31. 12. 2027	136,930
Rekultivovaná půda využívaná pro zeleň, sociální bydlení, ekonomické nebo jiné činnosti	RCR 52/445001	hektary	31. 12. 2027	131,270
Celkový počet účastníků	EEO 01/600000	účastník	31. 12. 2027	115
Integrované projekty územního rozvoje	RCO 76/901301	projekty	31. 12. 2027	1
Účastníci, kteří získali kvalifikaci v době ukončení své účasti	EEO 03/626000	účastník	31. 12. 2027	20

Název SVP	Kód	Měrná jednotka	Datum naplnění cílové hodnoty	Cílová hodnota
Výzkumné organizace zapojené do společných projektů	RCO 07	výzkumné organizace	31. 12. 2027	4
Podniky spolupracující s výzkumnými organizacemi	RCO 10	podnik	31. 12. 2027	2
Počet účastníků popularizačních a edukačních aktivit		účastník	31. 12. 2027	1600

46

Strategické projekty – projektové řízení – milníky/SVP/ MI

• Transformační centrum Ústeckého kraje

Název indikátoru	Kód	Měrná jednotka	Datum naplnění cílové hodnoty	Cílová hodnota
Uživatelé nových a aktualizovaných veřejných digitálních služeb, produktů a procesů	RCR 11	uživatelé / rok	31. 12. 2028	100
Pracovní místa vytvořená v podpořených subjektech	RCR 01	FTE /rok	31. 12. 2028	15
Integrované projekty územního rozvoje	RCO 76	projekty	31. 12. 2027	1

Milník Projektu	Datum naplnění milníku
Zahájení poskytování služeb TC ÚK	30. 4. 2024
Stavební část – podpis SoD	30. 4. 2026
Stavební část – zahájení kolaudačního řízení	30. 11. 2027
Doložení zahájení stavebního povolení	30. 9. 2025
Doložení stavební povolení s nabytím právní moci	31. 12. 2025
Vyhlášení veřejné zakázky na hlavní část stavby	30. 1. 2026
Doložení MID-term evaluace projektu	31. 12. 2025

Název SVP	Kód	Měrná jednotka	Datum naplnění cílové hodnoty	Cílová hodnota
Přístupové body sítě LoRaWAN – Aktivita 1 Pilotní LoRaWAN síť	-	přístupový bod sítě	31. 12. 2028	60
Malé a střední podniky zavádějící inovace – aktivita 2 Služby pro rozvinuté podniky zvyšující jejich inovační výkonnost	-	zavedené inovace	31. 12. 2028	125
Podpořené nové podniky – aktivita 1 Služby pro začínající podniky (start-upy)	-	podniky, které obdržely podporu	31. 12. 2028	75
Počet obcí, které mají k dispozici veřejného energetika – Aktivita 7 Obcím a městům jsou k dispozici veřejné energetiky	-	počet obcí	31. 12. 2028	354
Počet lokalit se zpracovaným pilotním screeningem Aktivita 1 - pilotní screening potenciálu pro zvýšení energetické resilience v obcích	-	lokalita	31. 12. 2028	100
Aktivita 5 - expertní konzultace v oblasti revitalizace, resocializace a architektonických / urbanistických soutěží	-	konzultace	31. 12. 2028	60
Plocha rekonstruovaného objektu pro účely Transformačního centra	-	m²	31. 12. 2028	7 000

47

Strategické projekty – projektové řízení – milníky/SVP/ MI

Transformační centrum Ústeckého kraje

Specifické povinnosti Příjemce pro Projekt

- Příjemce je povinen zajistit na Projektu dostatečné finanční zdroje na podporované aktivity tak, aby nevznikaly dodatečné nároky na financování těchto aktivit ze státního rozpočtu. Tato povinnost bude Příjemcem doložena v evaluační zprávě, v polovině doby udržitelnosti a na konci doby udržitelnosti, vždy jako příloha dané Zprávy o udržitelnosti (dále jen „ZoU“)
- V rámci evaluační zprávy, v polovině doby udržitelnosti a na konci doby udržitelnosti Příjemce doloží, že projektem podpořené výstupy a nově vzniklá infrastruktura nezdvojuje již existující a přístupné kapacity.
- Příjemce dopracuje harmonogram konkrétních aktivit všech pilířů, minimálně na čtvrtletní frekvenci. Dále popíše provazbu a spolupráci jednotlivých aktivit v rámci všech pilířů. Výše uvedené doloží před první ZoR/ZoP. Všechny 4 aktivity provádě.
- Příjemce vytvoří Správní radu TCUK, kde budou zástupci všech pilířů zasedat na pravidelné frekvenci a vyhodnocovat, koordinovat postup projektu. Výstupy zasedání budou součástí zprávy o realizaci.
- Příjemce před první ZoP doloží plán pro naplňování ročních cílů projektu. Dále do konce roku 2025 příjemce doloží roční plány aktivit pro rok 2026 a další roky, a to až do konce realizace projektu. V těchto plánech budou obsaženy aktivity jejichž prostřednictvím budou plněny jednotlivé cíle projektu.
- Příjemce je povinen do konce roku 2025 uspořádat mid-term evaluační zasedání se zástupci ŘO OPST a SFŽP, kde bude vyhodnocen pokrok projektu do 30. 9. 2025. Na základě závěrů tohoto zasedání bude uvolněno financování na další část projektu. V případě, že nebude prokázáno splnění 75 % stanovených ročních cílů projektu, bude financování kráceno příp. zastaveno. Na základě závěrů tohoto zasedání bude uvolněno financování na další část projektu

48

Strategické projekty – projektové řízení – milníky/SVP/ MI

Animace

Název indikátoru	Kód	Měrná jednotka	Datum naplnění cílové hodnoty	Cílová hodnota
Integrované projekty územního rozvoje	RCO 76	projekty	31. 3. 2028	1
Uživatelé nových a aktualizovaných veřejných digitálních služeb, produktů a procesů	RCR 11	uživatelé / rok	31. 3. 2029	50

Název SVP	Kód	Měrná jednotka	Datum naplnění cílové hodnoty	Cílová hodnota
Počet uživatelů nových nebo modernizovaných vzdělávacích nástrojů	-	uživatel	31. 3. 2028	50
Počet užití nových nebo modernizovaných vzdělávacích nástrojů	-	sada	31. 3. 2028	84
Počet navázaných spoluprací s MŠ a ZŠ v regionu	-	navázaná spolupráce	31. 3. 2028	50

Milník projektu	Datum naplnění milníku
1. Doložení podkladů před vyhlášením VZ na did. materiály	31. 8. 2025
2. Vznik metodiky pro uplatnitelnost materiálů I. část	31. 8. 2026
3. Vznik metodiky pro uplatnitelnost materiálů II. část	31. 8. 2027
4. Doložení didaktických materiálů I. část	28. 2. 2026
5. Doložení didaktických materiálů II. část	31. 8. 2026
6. Zprovoznění interakčního komunikačního prostředí (LMS)	31. 8. 2026
7. Mid term evaluace	31. 12. 2025

- 7.3. Příjemce je povinen koordinovat vznik didaktických materiálů s Odborem finančních a dobrovolných nástrojů (odbor č. 320) Ministerstva životního prostředí, který je gesčně zodpovědný za oblast environmentálního vzdělávání. Koordinace bude zajištěna vznikem správní rady, která bude mít za úkol schvalovat podklady a stanovovat (půl)roční cíle pro jednotlivé klíčové aktivity (dále jen „KA“).
- 7.4. Příjemce je povinen doložit skrze portál ISKP21+ zprávu z evaluace pilotu do 30. 9. 2025, 30. 4. 2026, 30. 11. 2026, 30. 4. 2027.
- 7.5. Příjemce je povinen do konce roku 2025 uspořádat mid-term evaluační zasedání se zástupci ŘO OPST a SFŽP, kde bude vyhodnocen pokrok projektu k 31. 10. 2025.

49

Strategické projekty – projektové řízení – milníky/SVP/ MI

GET (technická výzva)

Název indikátoru	Kód	Měrná jednotka	Datum naplnění cílové hodnoty	Cílová hodnota
Kapacita tříd v nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízeních	RCO 67	Osoby	31. 12. 2027	120
Počet uživatelů nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení za rok	RCR 71	Uživatelé / rok	31. 12. 2027	220
Pracovní místa ve výzkumu vytvořená v podpořených subjektech	RCR 102	FTE / rok	31. 12. 2028	6

Název SVP	Kód	Měrná jednotka	Datum naplnění cílové hodnoty	Cílová hodnota
Výzkumné organizace zapojené do společných výzkumných projektů	RCO 07	Organizace	31. 12. 2027	3
Podniky spolupracující s výzkumnými organizacemi	RCO 10	Podnik	31. 12. 2027	2
Minimální počet výzkumných výsledků		Výzkumný výsledek	31. 12. 2027	30
Počet upravených vzdělávacích programů		Vzdělávací program	31. 12. 2028	3
Formální správné podání k akreditaci doktorského studijního programu v oboru energetika		Akreditace	31. 1. 2027	1

Milník Projektu	Datum naplnění milníku
Podpis smlouvy o dílo na hlavní část stavby objekt Za Válcovnou	31. 10. 2025
Akreditace nově vzniklého doktorského studia	31. 1. 2027
Zahájení kolaudačního řízení objekt Za Válcovnou	15. 3. 2027
Zahájení testovacího provozu Power to X	30. 6. 2027
Aktualizace stávajících studijních programů	30. 6. 2027
Příprava veřejných zakázek investičních celků	30. 6. 2027
Zprovoznění nakoupených systémů do laboratoří (KA 1, KA 2, KA 3)	31. 10. 2027


50

Strategické projekty – projektové řízení – milníky/SVP/ MI

GET (technická výzva)

- 8.1. Příjemce před podáním první ŽoP doloží:
- 8.1.1. plán pro naplňování ročních cílů projektu do poloviny doby realizace projektu. Dokument bude zaslán depeší v IS KP21+ na příslušného projektového manažera (PM Fondu);
 - 8.1.2. jakým způsobem se zvolené aktivity propojí do již existujících strategických dokumentů kraje. Dokument bude zaslán depeší v IS KP21+ na příslušného projektového manažera (PM Fondu);
 - 8.1.3. plán naboru klíčových a excelentních zaměstnanců. Dokument bude zaslán depeší v IS KP21+ na příslušného projektového manažera (PM Fondu).
- 8.2. Příjemce vypracuje detailní plán spolupráce s partnery, který jasně stanoví podobu spolupráce a způsob sdílení a přenosu informací, včetně smluvního zajištění. Plán bude součástí dokumentace k 1. Zprávě o realizaci (ZoR).
- 8.3. Příjemce doloží do 30. 9. 2025 plán uplatnitelnosti absolventů nově vzniklých studijních oborů na trhu práce v daném regionu. Dokument bude zaslán depeší v IS KP21+ na příslušného projektového manažera (PM Fondu).
- 8.4. Příjemce doloží do 31. 12. 2025 roční plány plnění cílů do konce realizace Projektu. Dokument bude zaslán depeší v IS KP21+ na příslušného projektového manažera (PM Fondu).
- 8.5. Příjemce doloží v polovině realizace (do 31. 12. 2025) Projektu analýzu aktivit, které Příjemce plánuje pro zajištění atraktivit nově vzniklých studijních oborů. Analýza dále bude obsahovat seznam aktivit, které Příjemce zajistí pro dostatečné obsazení nově vzniklých studijních oborů.
- 8.6. Příjemce je povinen do konce roku 2025 uspořádat mid-term evaluační zasedání se zástupci ŘO OPST a Fondu, kde bude vyhodnocen pokrok Projektu do 30. 9. 2025. Na základě závěrů tohoto zasedání bude uvolněno financování na další část Projektu. V případě, že nebude prokázáno splnění 75 % stanovených ročních cílů Projektu, bude financování kráceno příp. zastaveno.
- 8.7. Příjemce založí správní radu projektu GET centrum UJEP (technická výzva), ve které budou zástupci všech Partnerů zasedat na pravidelné frekvenci a vyhodnocovat, koordinovat postup projektu, výzkumné záměry, sdílení a přenos informací. Výstupy zasedání budou součástí každé ZoR.
- 8.8. Podmínky pro přednostní využití vyrobené přebytečné elektrické energie jsou stanoveny následovně:
Přebytky elektrické energie vyrobené v rámci Projektu budou prioritně využity Příjemcem v rámci vlastních provozů. Teprve poté bude možné komerční využití těchto přebytků prostřednictvím Partnera 2 Sev.en Inntech a.s. Příjemce je povinen plnit uvedenou podmínku a její plnění prokazovat v rámci doložené dokumentace jako povinnou přílohu ZoR.

51



52

Mid-term hodnocení a revize programu

Ondřej Pergl

Ministerstvo životního prostředí



53

Mid-term hodnocení (přezkum programu v polovině období)

- Zpracováno v souladu s článkem 18 Obecného nařízení.
- Provedený přezkum zohlednil všech 7 prvků uvedených v odst. 1 čl. 18.
 - Nové problémy uvedené ve Specifických doporučeních Rady pro ČR a v tzv. Country Reportu pro ČR z roku 2024.
 - Pokrok při provádění integrovaného vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu.
 - Pokrok při uplatňování evropského pilíře sociálních práv.
 - Vývoj socioekonomické situace v ČR.
 - Hlavní výsledky příslušných evaluací.
 - Pokrok při dosahování milníků s přihlédnutím k významným potížím, které se vyskytly při realizaci programu.
 - Posouzení prováděné Komisí podle čl. 29 odst. 1 písm. B) nařízení (EU) 2018/1999 (platí pouze pro FST).



revize programu z důvodu stavu dosavadní implementace programu



nejsou navrženy realokace mezi prioritami (krají), nýbrž změny se odehrají uvnitř priorit.

54

Revize programu

- Revize primárně zaměřena na úpravu **oblastí intervencí a jejich alokací** a dále **indikátorů a jejich cílových hodnot**.
- Hlavní důvody
 - **Odstoupení/vyřazení strategických projektů a dále zpřesnění věcného zaměření a alokace podpořených strategických projektů.**
 - Postupný vývoj celkového kontextu podpory jednotlivých témat z evropských zdrojů, např. energetika a její podpora primárně z Modernizačního fondu (tedy určité zúžení v OP ST).
 - Intenzivní komunikace s regiony a přesměrování alokace do témat se silnou absorpční kapacitou (např. školství, částečně obnova území, finanční nástroje na podporu podnikání), a to i ve snaze splnit pravidlo n+3 v roce 2026.

55

Významné revize oblastí intervencí a indikátorů - příklady

Indikátory navržené k odstranění (indikátory výstupu):

Indikátor	Důvod odstranění
Kapacita kolejových vozidel pro hromadnou veřejnou dopravu šetrných k životnímu prostředí (ULK)	Odstoupení projektu „Zavádění vodíkové mobility ve městě Ústí nad Labem“, resp. Vyřazení příslušné oblasti intervence.
Hodnota digitálních služeb, produktů a procesů vyvinutých pro podniky (MSK)	Absence podpory tohoto typu v MSK, resp. vyřazení příslušné oblasti intervence.

Indikátory navržené k odstranění (indikátory výsledku):

Indikátor	Důvod odstranění
Počet uživatelů nové nebo modernizované veřejné dopravy za rok (ULK)	Odstoupení projektu „Zavádění vodíkové mobility ve městě Ústí nad Labem“, resp. Vyřazení příslušné oblasti intervence.
Podniky vykazující vysokou míru digitalizace (KVK, ULK, MSK)	S ohledem na charakter a výši podpory nemohlo dojít k posunu malých a středních podniků mezi podniky vykazující vysokou míru digitalizace. V MSK nebyly „digitální vouchery“ poskytnuty vůbec.

56

Významné revize oblastí intervencí a indikátorů - příklady

Navýšení cílových hodnot:

Indikátor	Důvod navýšení
Počet podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu (ULK, KVK, MSK)	Navýšení alokace oblasti intervence
Podniky podpořené finančními nástroji (ULK, KVK, MSK)	Navýšení alokace na finanční nástroje.
Počet obyvatel zahrnutých do projektů v rámci integrovaných opatření pro sociálně-ekonomické začlenění (ULK, KVK)	Snížení jednotkového nákladu.

Ponížení cílových hodnot:

Indikátor	Důvod ponížení
Kapacita tříd v nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízeních (ULK, KVK, MSK)	Navýšení jednotkového nákladu
Zvýšení kapacity pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (ULK, KVK, MSK)	Snížení alokace oblasti intervence.
Nominální hodnota vybavení pro výzkum a inovace (KVK, MSK)	Navýšení jednotkového nákladu

57

Revize programu – textová část

- Využití vhodných témat z OP ŽP:
 - OZE a úspory energie ve veřejných budovách, veřejných zařízeních a veřejné infrastruktuře,
 - oběhové hospodářství a odpady.
- Rozšíření cílového území v případě regenerace brownfieldů a posílení biodiverzity na území celého kraje.
- Aktualizace přehledu strategických projektů (dodatek 3)
 - Doplnění poznámky u projektů, které nebudou realizovány.


58

Návrh na konečné přidělení částky flexibility

- **Není potřeba provést změnu rozdělení alokace včetně přidělených částek flexibility mezi jednotlivé kraje**, tedy mezi priority.
- **Není navržena změna částek flexibility** = původní finanční plán programu.

Priorita	Částka pro účely flexibility (v €)
1 - Karlovarský kraj	15 835 559
2 - Ústecký kraj	39 951 150
3 - Moravskoslezský kraj	47 713 679
4 - Technická pomoc	4 312 516
Celkem	107 812 904

59



60

Usnesení

„Monitorovací výbor OP ST 2021–2027

bere na vědomí Zprávu o výsledcích přezkumu programu v polovině programového období 2021-2027 a návrh na konečné přidělení částky flexibility,

schvaluje revizi programového dokumentu,

ukládá řídicímu orgánu jejich předložení Evropské komisi do konce března 2025,

pověřuje řídicí orgán k jejich projednání s Evropskou komisí.“

61

Kritéria pro výběr operací: Podpora regionálního školství – rozšířená výzva

Ministerstvo životního prostředí

62

Podpora regionálního školství - rozšířená výzva

- **rozšířená verze původní Podpory regionálního školství** (směřovala pouze do konkrétních škol, které byly identifikovány jako nejvíce zasažené negativními socioekonomickými vlivy)
- **plošně otevřená výzva pouze pro ZŠ** v Karlovarském a Ústeckém kraji



63

Podpora regionálního školství - rozšířená výzva

Hlavní argumenty pro rozšíření:

- časový nesoulad aktualizace seznamu škol a vyhlášení výzvy, takže **některé školy neměly možnost své projekty podat**
- investiční potřeby škol na celém území krajů



64

Zásadní připomínky

Karlovarský kraj

Na základě absorpční kapacity v KVK žádáme o zařazení podpory i pro střední školy.

Neakceptováno

- Střední školy byly podpořeny již ve výzvě na podporu odborných učeben (celková alokace výzvy byla 338 mil. Kč).
- V této výzvě chceme podporu zacílit na základní školy, kde je také velká absorpční kapacita a kam jsem dosud necílili.

65


Zásadní připomínky

Karlovarský kraj

Pokud to lze, tak navrhujeme příjem žádostí spustit 31. 8. 2025 (původně plánováno na červen 2025)

Akceptováno

66



67

Usnesení

„Monitorovací výbor OP ST 2021–2027 **schvaluje kritéria pro výběr operací** v oblasti Podpora regionálního školství - rozšířená výzva a **souhlasí** s podmínkou zajištění bezbariérovosti v odůvodněných případech po dobu udržitelnosti projektu také u aktivity 2, ke které bude žadatel zavázán rozhodnutím o poskytnutí dotace“.

68

Kritéria pro výběr operací: Výběr správce finančního nástroje - Regenerace brownfieldů

Barbora Blahová Bušíková
Ministerstvo životního prostředí

69

Finanční nástroj - Regenerace Brownfieldů

- MV předložena **Kritéria pro výběr operací: Výběr správce FN - Regenerace brownfieldů**
- Dokument obsahuje obecná kritéria pro oblast finančních nástrojů, **pro informaci** jsou pak zařazeny informace o **výběru správce finančního nástroje a základní parametry** tohoto nástroje.
- **Finanční nástroje musí splňovat tato kritéria:**
 - 1) jsou v souladu s podmínkami OPST a s Dohodou o partnerství pro programové období 2021-2027 a jejich zaměření odpovídá specifickému cíli OPST;
 - 2) jsou zaměřeny na konečné příjemce v souladu s vymezením ve specifickém cíli OPST;
 - 3) byly doporučeny k implementaci v rámci předběžného posouzení zpracovaném v souladu s čl. 58 odst. 3 obecného nařízení.

70

Finanční nástroj - Regenerace Brownfieldů

- **Správcem** finančního nástroje bude **Státní fond životního prostředí**.
- Záměrem ŘO je směřovat obdobnou podporu jako je ve výzvě OÚ - Veřejné služby, kultura, sport, rekreace **do celého území krajů** (s výjimkou území po těžbě, kam již míří zmíněná dotační výzva, avšak po jejím skončení je možné rozšíření i na toto území).
- **Podporované aktivity** budou vycházet z výše zmíněné výzvy, avšak budou moci být realizovány pouze jako **regenerace brownfields**.
- Zaměření na **nepodnikatelské využití** brownfieldových lokalit.
- Forma podpory bude **kombinovat úvěr a dotační složku**.
- Nastavení detailních podmínek podpory bude vycházet z předběžného hodnocení, které bude předloženo pro informaci MV.


71

Finanční nástroj - Regenerace Brownfieldů

Základní parametry

Alokace	ÚLK: 880 mil. Kč KVK: 250 mil. Kč
Typ podpory	Kombinace úvěr + dotace
Zaměření	Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití
Území	Celé území kraje (s výjimkou území po těžbě)
Podporované aktivity	Obdobné jako ve výzvě OÚ – Veřejné služby, kultura, sport, rekreace, avšak pouze v rámci regenerace brownfieldových ploch
Veřejná podpora	Bez VP, čl. 53 GBER, čl. 55 GBER, čl. 56 GBER
Typ výzvy	Průběžná
Model hodnocení	Jednokolový

72



73

Usnesení

„Monitorovací výbor OP ST 2021–2027 **schvaluje**
kritéria pro výběr správce finančního nástroje
Regenerace brownfieldů.“

74

Kritéria pro výběr operací: Podpora oběhového hospodářství

Státní fond životního prostředí


75

Oběhové hospodářství – vypořádání připomínek

- Většina připomínek směřovala k nastavení konkrétních parametrů výzev nebo omezení některých aktivit na území daného kraje.
- Podrobné nastavení podmínek výzev a jejich zacílení bude ještě předmětem dalšího projednávání a diskuzí vč. TPS – předpokládáme projednání s ohledem na priority kraje, absorpční kapacitu a možnosti alokace.



76



77

Usnesení

„Monitorovací výbor OP ST 2021–2027 schvaluje navržená kritéria pro výběr operací v oblasti podpory Oběhové hospodářství“.

78


Kritéria pro výběr operací: Energetické úspory veřejných budov a veřejné infrastruktury

Státní fond životního prostředí


79

Energetické úspory – vypořádání připomínek

- Požadavek na upřesnění způsobilých výdajů o vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE **akceptován**.
- Požadavek na samostatné financování pouze FVE **neakceptován** – možné využít výzvy Modernizačního fondu, zde je cílem komplexní rekonstrukce budov.



80



81

Usnesení

„Monitorovací výbor OP ST 2021–2027 schvaluje navržená kritéria pro výběr operací v oblasti podpory Energetické úspory veřejných budov a veřejné infrastruktury.“

82

Kritéria pro výběr operací: OZE na veřejných budovách a infrastruktuře

Státní fond životního prostředí


83

OZE na veřejných budovách a infrastruktuře - připomínky

- Komplementarita výzev s Modernizačním fondem – časová koordinace vyhlásování výzev. Nedochozí k vyloučení krajů z podpory v rámci ModFond.
- Požadavek rozšíření podporovaných aktivit o financování statických posudků – **akceptováno jen částečně** – jde o způsobilý výdaj v rámci projektu podpory FVE. Samostatná podpora pouze statických posudků bez následné realizace v těchto výzvách nebude možná.



84



85

Usnesení

„Monitorovací výbor OP ST 2021–2027 schvaluje navržená kritéria pro výběr operací v oblasti podpory OZE na veřejných budovách a veřené infrastruktuře“.

86

Kritéria pro výběr operací: Úprava bezbariérovosti u relevantních výzev

Barbora Blahová Bušíková
Ministerstvo životního prostředí

87

Úprava bezbariérovosti u relevantních výzev

ŘO se rozhodl upravit výklad specifického kritéria, která ošetřují bezbariérový přístup budov a prostorů podpořených z OPST.

- v původním znění by všechny projekty musely bezbariérovost plnit
- úprava reaguje na potřebu zohlednit specifika **menších projektů zaměřených výhradně na pořízení vybavení**, u nichž nedochází ke žádným stavebním úpravám.

„Učebny a výukové prostory, podpořené z OPST, jsou bezbariérově dostupné. Základním požadavkem je bezbariérová toaleta a umožnění volného pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do prostor podpořených z OPST.“

➔ **NErelevantní pokud projekt obsahuje pouze Aktivitu 2 - Pořízení vybavení pro výukové prostory a související zázemí**

88

Úprava bezbariérovosti u relevantních výzev

- původní výklad by znamenal pro tyto projekty **neúměrnou zátěž** a jeho aplikace by **nebyla efektivní z hlediska principu 3E**
- od začátku byl výklad jednoznačně komunikován (ať už na webu OPST, na individuálních konzultacích s žadateli i pořádaných webinářích pro žadatele)

Přeschválením kritérií chceme dát do souladu výklad, který ŘO komunikoval směrem k žadatelům se samotnými výběrovými kritérii.

89

Úprava bezbariérovosti u relevantních výzev

Úprava výkladu kritéria bezbariérovosti je relevantní pro tyto výzvy:

- 60. výzva - **Kulturní a kreativní centra** – Ústecký kraj
- 65., 66. a 67. výzva - **Infrastruktura pro další vzdělávání**
- 70., 71. a 72. výzva - **Podpora regionálního školství**
- plánovaná 83. výzva - **Odborné učebny II.** - Moravskoslezský kraj

90

Zásadní připomínky

MMR-NOK


MP VHVP neumožňuje retrospektivní změny kritérií u průběžných výzev s dopadem na již podané žádosti.

Retrospektivní změna kritéria, které mohlo ovlivnit rozhodování žadatelů, není přípustná.

Vysvětlení:

- Výklad byl **konzistentně všem žadatelům komunikován**.
- **Nepřistoupením k úpravě** výkladu a jeho schválení MV **by naopak došlo k poškození žadatelů**, kteří své žádosti připravovali v souladu s tímto výkladem.
- Vyžadování prepodání žádostí (navíc v několika případech již u uzavřených výzev) by bylo technicky i administrativně velmi náročné a zbytečně by žadatele zatížilo.

91



92

Usnesení

„Monitorovací výbor OP ST 2021–2027 **schvaluje** úpravu **kritérií pro výběr operací týkajících se bezbariérovosti** v následujících oblastech podpory:

- Kulturní a kreativní centra v Ústeckém kraji
- Podpora regionálního školství
- Odborné učebny II.
- Infrastruktura pro další vzdělávání“.

93

Kritéria pro výběr operací: Úprava kritérií pro Řemeslné inkubátory

Barbora Blahová Bušíková
Ministerstvo životního prostředí

94

Řemeslné inkubátory

- důvodem pro úpravu kritérií je **snaha rozšířit možnosti podpory projektů i v režimu služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ)**
- úprava je nezbytná protože aktuální kritéria neumožňují podpořit určité typy projektů
- úpravou dojde k rozšíření okruhu potenciálních příjemců podpory
 - ➔ **efektivnějšímu naplnění cílů programu a lepšímu využití dostupných prostředků**



95



Operační program Spravedlivá transformace

96

Usnesení

„Monitorovací výbor OP ST 2021–2027 **schvaluje** úpravu **kritérií pro výběr operací** v oblasti Řemeslné inkubátory“.

97

Kritéria pro výběr operací: Obnova území: Veřejné služby, kultura, sport a rekreace – Aktivita 4 – Návštěvnická střediska

Barbora Blahová Bušíková
Ministerstvo životního prostředí

98

Aktivita 4 – Návštěvnícká střediska

- **nová aktivita** výzvy OÚ - Veřejné služby, kultura, sport a rekreace
- navazuje na plánované vyhlášení CHKO Krušné hory a dalších národních památek v území po těžbě
- vychází z obdobné podpory v OPŽP



99

Zásadní připomínky

Karlovarský kraj

Za KVK nechceme tuto výzvu vyhlašovat.

Akceptováno.

100

Další zásadní změny po připomínkách

- **doplněno několik dalších kritérií** vztahujících se k zvláště chráněným územím
- **posun vyhlášení výzvy do roku 2026**, abychom umožnili přípravu projektů

101



Operační program Spravedlivá transformace

102

Usnesení

„Monitorovací výbor OP ST 2021–2027 **schvaluje** navržená **kritéria pro výběr operací** v oblasti Obnova území: Veřejné služby, kultura, sport a rekreace - Aktivita 4 - Návštěvnická střediska.“

103

Různé

104



105



Cíle projektu - všeobecně

Vytvoření místa pro poskytování

- formálního i neformálního vzdělávání,
- rozvoj tradičních průmyslových odvětví a vývoj ekotechnologických řešení zaměřených na životní prostředí a aplikovanou chemii,
- rozvoj spolupráce s vysokými školami a sociálními partnery z regionu i mimo něj.

106



Základní informace o projektu

Žadatel: Karlovarský kraj

Rozpočet (dle vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace):

Celkový rozpočet **1.500.000.000 Kč**

Výše dotace **1.170.373.787,30 Kč**



107



Základní informace o projektu

Doba realizace stavby: 2025 – 2028

2 etapy:

- I) Realizace I. etapy: 2025 – 2027
(kolaudace po ukončení zkušebního provozu 2028)
- II) Realizace II. etapy: 2027 – 2028
(kolaudace po ukončení zkušebního provozu 2029, není součástí projektu)

Cíle, tj. zahájení zkušebního provozu na II. etapě, resp. zahájení výuky ve II. etapě, musí být dosaženo nejdéle do 31.12.2028.

108


Základní informace o projektu

Doba realizace stavby: 2025 – 2028

2 etapy:

I) Realizace I. etapy: 2025 – 2027 (kolaudace 2028)

II) Realizace II. etapy: 2027 – 2028



109

TRANSFORMAČNÍ POTENCIÁL

- **pokrok**, který přináší vyšší přidanou hodnotu od **původního pojetí tradičních průmyslových odvětví** (keramika, sklo a porcelán) **ke kreativě a inovacím**
- **podpora odvětví**, která jsou unikátní, mají **potenciál rozvoje pro další rozvoj domén specializace RIS 3** (keramika, sklo, porcelán, KKP)
- **významný dopad na ekonomickou transformaci regionu** - bude realizován prostřednictvím rozvoje nových oborů zaměřených na design, multimédia, ekologii a životní prostředí a chemii, v úzké spolupráci s univerzitami a podniky s výzkumným inovačním potenciálem (které se zapojují i do vzdělávacích aktivit)

11

110



TRANSFORMAČNÍ POTENCIÁL

- **inovativní vzdělávání** -rozšíření nabídky vzdělávacích oborů, rozšíření typů vzdělávacích aktivit.
- **zvýšení kapacity školy** z 370 na 538 žáků a studentů,
- **rozšíření nabídky o vyšší odborné vzdělávání**
- **rozšíření nabídky o vysokoškolské vzdělání** (spolupracujících vysokých škol) a výzkumných aktivit v regionu



11

111



DEKLARACE SPOLUPRÁCE (LoI's)

Univerzity:

- Západočeská univerzita v Plzni
- Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
- Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
- Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta životního prostředí

Podnikatelské subjekty :

- Synthomer a.s. (chemický průmysl)
- MOSER, a.s. (sklářský průmysl)
- Thun 1794 a.s. (porcelán/keramika)
- Sedlecký kaolín a.s. (keramika/těžba/rekultivace)

11

112

	Milníky projektu z rozhodnutí o poskytnutí dotace	
	Milník projektu	Datum naplnění milníku
	1. Podpis SOD na hlavní část stavby	30.05.2025 / 30.09.2025 *)
	2. Doložení MID-term evaluace projektu	31.12.2025 / 30.06.2026 *)
	3. Dokončení vestavby 4. NP C SO 101	31.08.2026
	4. Dokončení stropní desky nad 4. NP objektu SO 102 v rámci 1. etapy	31.12.2026
	5. Uzavření smluv na dodávky na vybavení	31.01.2027
	6. Zahájení zkušebního provozu na 1. etapě	01.04.2027
	7. Zahájení kolaudačního řízení 1. etapy	30.10.2027
	8. Zahájení zkušebního provozu na 2. etapě	01.09.2028
*) změny schváleny RKK dne 17.02.2025 - oficiální žádost o změnu v systému ISKP bude podána do 07.03.2025		

113

	Indikátory z rozhodnutí o poskytnutí dotace		
	Název indikátoru	Měrná jednotka	Datum naplnění cílové hodnoty
	Kapacita tříd v nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízeních za rok	osoby	31.12.2028
	Počet uživatelů nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení za rok	uživatelé / rok	31.12.2028
			Cílová hodnota
			1 050
			384

114




Karlovarský kraj

Specifické parametry / podmínky


z rozhodnutí o poskytnutí dotace

Název parametru	Měrná jednotka	Datum naplnění cílové hodnoty	Cílová hodnota
Počet akreditovaných VOŠ programů	program	31.12.2028	1
Počet vytvořených expozic	expozice	31.12.2028	1
Počet zrealizovaných kurzů	počet kurzů / rok	31.12.2028	6
Počet návštěvníků realizovaných kurzů	návštěvníci / rok	31.12.2028	90
Pracovní místa vytvořená v podpořených subjektech	FTE / rok	31.12.2028	4,5

115




116



117



118



119

ČERNÁ KOSTKA CENTRUM DIGITALIZACE, VĚDY A INOVACÍ

Představení strategického projektu

3/2025

Andrej Harmečko
Ředitel Černá kostka, příspěvková organizace
www.cerna-kostka.cz



Ministerstvo životního prostředí



Časová informace: Neuváděná

120

Stručné shrnutí cílů projektu

Hlavní cíle

1. Digitální infrastruktura a zpřístupnění dat

Vybudování digitální infrastruktury pro odvětví kultury Moravskoslezského kraje a podniků kraje a procesů digitální transformace regionu včetně zpřístupnění a prezentace digitálních dat.

2. Nová vědecká knihovna

Vybudování nové vědecké knihovny nabízející moderní a komplexní služby vzdělávací instituce, které naplní potřeby a poptávku cílových skupin. Budova knihovny je veřejnou budovou s nízkou energetickou náročností a vlastními kapacitami pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů.

3. Vzdělávací a inovační ekosystém

Vytvoření dvou navazujících ekosystémů na digitalizaci, data, vědu a výzkum – vzdělávacího a inovačního.

Specifické cíle

Prostor pro komunity

Vytvoření bezpečného veřejného prostoru pro komunity a mikrokomunity.

Podpora kreativních odvětví a spolupráce

Vytvoření systému národní a mezinárodní spolupráce v kreativním průmyslu, vědě a výzkumu, vzdělávání a inovacích.

121

Transformační potenciál

Potřeba vytvořit nástroj pro všechny obyvatele regionu.

Z pohledu projektu

- 01 "Od uhlí k datům"**
Podpora znalostní ekonomiky prostřednictvím kvalitních informačních zdrojů a nových digitálních nástrojů (knihovna budoucnosti)
- 02 Digitalizace kulturního dědictví**
Regionální strategie, metodika, vzdělávání a zpřístupnění dat v oblasti kulturního dědictví regionu.
- 03 Příprava na nové pracovní příležitosti**
Technologie mění způsob práce a typ povolání. Vytvoření prostředí pro získávání potřebného „sklíli setu“
- 04 Ekologická budova**
Implementace technologií snižující energetickou náročnost budovy.

Transformační plán MSK

- 01 Transformační cíl**
Černá kostka podporuje digitální a kreativní sektor jako klíčovou součást regionální transformace.
- 02 Podpora inovací**
Projekt přispívá k vytvoření inovačního ekosystému a pomáhá diverzifikovat ekonomiku kraje.
- 03 Rozvoj nových podnikatelských aktivit**
Podpora startupů a malých podniků v oblasti digitalizace, kreativity a kultury.
- 04 Vzdělávání a zvyšování kompetencí**
Cílem je zvyšovat digitální kompetence obyvatel a propojit kreativní, kulturní a technologický sektor.

122

Klíčové aktivity

Projekt je rozdělen do klíčových aktivit

INFRASTRUKTURA

Flexibilní a moderní budova

VZDĚLÁVÁNÍ

Centrum celoživotního učení

KNIHOVNA

Tradiční služby v moderní podobě

INOVACE

Podpora startupů a kreativních projektů

DIGITALIZACE

Přístup k digitálním zdrojům a technologiím

SPOLUPRÁCE

Národní, mezinárodní profesní sítě, napříč tématy, společné projekty



123

INFRASTRUKTURA

Flexibilní a moderní budova

Specifikace veřejných zakázek, provozní příprava, náplň a strategie.

AKTUÁLNÍ ČINNOSTI

- Probíhající VZ: Vizuální identita, A/V vybavení, A/V obsah (vlastní zaměstnanci), Datacentrum (před vyhlášením), Uživatelská aplikace a chytré řízení budovy (vlastní zaměstnanci), webové portály (vlastní zaměstnanci)
- Přeložky pro ČK – hotovo
- Technický dozor stavby – vysoutěženo, uzavřena smlouva
- Časosběrné snímání – vysoutěženo, čeká se na zahájení stavby, uzavřena smlouva
- Interiéry – projektově připraveno, budou soutěženy po zahájení stavby
- Průběžný reporting SFŽP, spolupráce na případných úpravách či změnách v projektu (pokud nastanou)
- Organizační struktura ČK (změnové procesy, rekvalifikace)
- Běžné činnosti (PR, prezentace, spolupráce s MSIC, univerzitami apod.)

124



KNIHOVNA

Tradiční služby v moderní podobě

Příprava moderní knihovny s pokročilými technologiemi

AKTUÁLNÍ ČINNOSTI

- Třídění publikací a akvizice pro budoucí moderní knižní fond
- Digitalizace tiskovin a jejich zpřístupňování v elektronické podobě
- Příprava a přechod na nový software – knihovní system
- Strategie pro služby a pro vzdělávání
- Spolupráce na interiérovém uspořádání ČK a na budoucí organizační struktuře.

125



DIGITALIZACE

Přístup k digitálním zdrojům a technologiím

Digitalizace k uchování kulturního dědictví. Efektivní správa a sdílení digitálních zdrojů

AKTUÁLNÍ ČINNOSTI

- Příprava systému pro prezentaci digitálních dat (databázové a prezentační vrstvy)
- Koordinace v rámci digitalizačních pracovišť v MS kraji
- Zpracovávání metodik 3D digitalizace
- Zpracování strategie pro digitalizaci kulturního dědictví v MS kraji
- Ustanovení a koordinace Regionální skupiny pro digitalizaci.
- Konzultace k zapojení do mezinárodního projektu ECCH (European Cloud for Cultural Heritage)
- Příprava na VZ vybavení digitalizačního centra.

126



VZDĚLÁVÁNÍ

Růst, inspirace, budoucnost

Podpora celoživotního vzdělávání, přístup k moderním technologiím, objevování, podpora podnikavosti a start-up komunity

AKTUÁLNÍ ČINNOSTI

- Příprava specifikací pro technologicky náročné systémy (VR, AI a VR HW podpora – datový sál)
- Příprava vzdělávacích AI průvodců a asistentů
- Management a zakládání platforem (cerna.ai, cerna.digi)
- Příprava konferencí a eventů (AI konference)
- Příprava pokročilých vzdělávacích programů (Masterclass)
- Spolupráce s partnery (univerzity a soukromý sektor) na implementaci nových přístupů a technologií ve vzdělávání

127



INOVACE

Podpora startupů a kreativních projektů

Institucionální reprezentant kreativních odvětví, podpora inovací a jako počáteční krok k vývoji služeb a produktů.

AKTUÁLNÍ ČINNOSTI

- Příprava pokročilých AI systémů jako Serach4Science, MRL asistent apod.
- Příprava inovačního ekosystému včetně specifikace služeb a vybavení, grantů, voucherů, monetizace apod.
- Spolupráce na definování moderních nástrojů pro objevování (společně s edukací (Holodeck, Laby, Makerspace apod.)
- Spolupráce s navazujícími institucemi jako MSIC, university
- Spolupráce s Expat Centrem
- Příprava strategie pro kulturní a kreativní průmysly (podpora v ČR: vouchery, koordinace, školení, administrativní podpora, mapování v regionu).

128

Harmonogram projektu

Podpis Smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem, zahájení stavby, poklepání zákl. kamene (komunikační akce)

03/2025

Připravené veškeré specifikace a podklady na výběr dodavatelů

12/2025

Vyhlášené a zpracované VZ na dodávky

12/2026

Ukončení stavby a instalace dodávek

05/2027

Kolaudační rozhodnutí

06/2027

Zahájení provozu

07/2027

129

Klíčové milníky

Ve vydaném Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou stanoveny tyto **klíčové milníky**:

- 1. Uzavření smlouvy o dílo** se zhotovitelem na hlavní část stavby 30. 4. 2025
- 2. Vydání kolaudačního souhlasu** či rozhodnutí 30. 6. 2027

Stavba ČK – od 01/2024 probíhá výběr zhotovitele

- na základě Rozhodnutí ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací“ ze dne 5.11.2024 je ze strany ÚOHS nařízeno předběžné opatření – ukládá se zákaz uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky „Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací“;
- 30.12.2024 – Rozhodnutí ÚOHS – zastavení správního řízení, potvrzení správnosti postupu zadavatele;
- 13.1.2025 – Rozklad ze strany neúspěšného uchazeče proti Rozhodnutí ÚOHS ze dne 30.12., čeká se na vyjádření předsedy ÚOHS (potvrdí x nepotvrdí původní Rozhodnutí z 30.12.)
- účinnosti SoD nastává dnem uveřejněním smlouvy v registru smluv.

130

Finanční plán projektu

ŽoP 1: Datum předložení: 30. 9. 2024 (bez reakce)	PREDIKCE	x	AKTUÁLNÍ 29 324 196,00 Kč
ŽoP 2: Datum předložení: 1. 9. 2025:	564 220 192,06 Kč	x	220 239 059,82 Kč
ŽoP 3: Datum předložení: 1. 9. 2026:	765 600 612,19 Kč	x	1 082 336 659,42 Kč
ŽoP 4: Datum předložení: 26. 7. 2027:	393 861 024,93 Kč	x	614 100 084,75 Kč

Poznámka:

Termíny ŽoP (žádostí o platbu) jsou v souladu s fin. plánem.

Čerpání v jiných částkách je způsobeno zdržením podpisu SoD na hlavní stavbu.

131

DĚKUJI


Černá kostka, příspěvková organizace

28. října 2771/117,
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

www.cerna-kostka.cz
info@cerna-kostka.cz



132



133



134